

2018-03-15 – 2018-09-01

0 Etapas: - 2 savaitės,

1 Etapas: , - 6 savaitės,


2 Etapas: , - 7 savaitės,

3 Etapas: , - 9 savaitės,


Numatoma pabaiga 2018-09-01

1. Etapas; nauji WC
2. Etapas: priestatas, dalis sales, WC ir VIP'as kartu su laiptais.
3. Etapas: nauji iejimai ir restorano dalis.
4. Paskutinis etapas: , naujo baro atsiradimas ir naujos scenos montavimas.


Il etapas: 2018-05-14 iki 2018-06-30



I etapas: 2018-03-30 (6; 2018-05-13)
(6 savaičiai)




0 etapas: 2018-03-15 iki 2018-03-29



SPECIFICATION OF FURNITURE
L
R
S

III etapas: 2018-06-30 iki 2018-09-01



III etapas