

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 11 / VP-2 / 2018 m.**  
**PRIE 2014-11-05 RANGOS SUTARTIES Nr. VP-622**

**2017 gruodžio 18 d.**  
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2014-11-05 rangos sutarties VP-622 3.6 ; 9.8.2. ir 10.2.3. punktais susitaria:

1. Vadovaujantis 2017-11-21 Aktu Nr.1 ir 2017-12-15 Aktu Nr.2 (šio susitarimo priedas Nr.1), taip pat lokalinėmis sąmatomis (šio susitarimo priedas Nr. 2) atlikti papildomus darbus, būtinus projekto „Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose paskirties keitimas į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimas“ įvykdymui, kurių bendra kaina **36 663,22 Eur** (trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur 22 ct). Šią sumą sudaro papildomi darbai – 30 300,18 Eur ir PVM 21% - 6 363,04 Eur.
2. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 papildomo susitarimo 2016-08-24 Nr. 5 / VP-575 punktą 2. ir išdėstyti jį taip: „9.1. Sutarties kaina yra 1 287 415,96 Eur (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiolika Eur 96 ct) ir PVM (21%) 270 357,37 Eur (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt septyni Eur 37 ct), kaina iš viso su PVM yra **1 557 773,33 Eur**. Sutarties vykdymas finansuojamas iš Valstybės investicijų programos ir / arba iš Europos Sąjungos fondų, ir / arba iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2014 m. už atliktus darbus bus apmokama pagal šią Sutartį ir jos 2 priedą „Veiklos sąrašas“, neviršijant 492 354 03 Eur (jei dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas 2014 metais skirtas finansavimas, 2014 metais darbai atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainuoto Veiklos sąrašo priedą, sudarytą atsižvelgiant į pakeistą finansavimą). 2015- 2017 metais Rangovas darbus atlieka pagal atskirus Sutarties Šalių papildomus rašytinius susitarimus ir Veiklos sąrašo (Sutarties 2 priedas) detalizuotus priedus, kuriose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą“.
3. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-622 punkto 15.2.2. „Veiklos sąrašas“ 2 priedą (pridedama).
4. Visi kiti 2014-11-05 statybos rangos sutarties Nr. VP-622 punktai lieka galioti.
5. Šis papildomas susitarimas Nr.11 yra 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-622 neatskiriama dalis.

**PRIEDAI:**

1. Aktai Nr. 1 ; Nr. 2 - 2 vnt. (2 lapai)
2. Lokalinės sąmatos - 7 vnt. (7 lapai)
3. Veiklos sąrašas - 1 lapas

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais:

1 - užsakovui, 1 – rangovui.

**Sutarties šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos**

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, LT – 57288 Kėdainiai, įmonės kodas 188768545, tel. (8 347) 69550, faks. (8 347) 61125, el. paštas [administracija@kedainiai.lt](mailto:administracija@kedainiai.lt), a/s LT47 7044 0600 0773 6554 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Rangovo: Islandijos g. 4, LT – 01401 Vilnius, įmonės kodas 123228761, tel. (+370 5) 2125052, faks. (+370 5) 2620195, el. paštas: [info@litcon.lt](mailto:info@litcon.lt), a/s LT72 2140 0300 0094 0124 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius.

Užsakovas:  
Administracijos direktorius  
Ovidijus Kačiulis



Rangovas:  
Generalinis direktorius  
Linas Piliponis



Statybos ir turto skyriaus  
vyr. specialistas

**Audronis Pocius**

Statybos ir turto skyriaus  
Vedėjo pavaduotojas

**ALGIMANTAS GEDGAUDAS**

Biudžeto ir finansų skyriaus  
vedėja

**Jolanta Sakavičienė**

Kėdainių r. savivaldybės administracijos  
Tėrsės ir viešosios tvarkos skyriaus  
vyriausiasis specialistas

**Evaldas Vaicekavičius**