
BENDROJI DALIS  
SUTARTIES Nr. [__] 

 

 
1 

_______________________ _______________________ 
Užsakovas Rangovas 
 

1. SĄVOKOS IR JŲ AIŠKINIMAS 

1.1. Toliau pateikti žodžiai ir terminai šioje Sutartyje vartojami nurodyta reikšme, išskyrus tuos atvejus, kai 
kontekstas reikalauja kitaip: 

1.1.1. Aktas – reiškia dokumentą, kurį Bendrosios dalies 9 straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka 
pasirašo Užsakovas ir Rangovas, Rangovui perduodant, o Užsakovui priimant rangos darbų 
rezultatą ir (ar) įsigytą bei sumontuotą įrangą; 

1.1.2. Bendroji dalis – reiškia šios Sutarties bendrąją dalį, kurioje įtvirtinamos bendrosios Sutarties 
sąlygos ir kuri yra neatskiriama Sutarties dalis; 

1.1.3. Darbai – reiškia Specialiosios dalies 4 punkte nurodytus statybos rangos darbus ir (ar) įrangos 
montavimo darbus kuriuos pagal šios Sutarties sąlygas turi atlikti Rangovas; 

1.1.4. Sutarties kaina – reiškia Specialiosios dalies 5 punkte nurodytą fiksuotą kainą, kuri apima pagal 
Sutartį numatytų atlikti visų Darbų kainą ir (ar) įrangos įsigijimo išlaidas bei visas kitas su 
Sutarties vykdymu susijusias Rangovo išlaidas; 

1.1.5. Garantinis laikotarpis – reiškia Bendrosios dalies 7 straipsnyje nurodytą laikotarpį, per kurį 
Rangovas vykdo garantinius įsipareigojimus; 

1.1.6. Objektas – reiškia Specialiosios dalies 3 punkte nurodytą Darbų objektą, kuriame Rangovas 
įsipareigoja atlikti Darbus; 

1.1.7. Projektinė dokumentacija – reiškia Specialiosios dalies 8 punkte nurodytą projektinę 
dokumentaciją, kurią pagal Sutarties sąlygas turi pateikti Užsakovas arba parengti/gauti 
Rangovas; 

1.1.8. Specialioji dalis – reiškia Sutarties specialiąją dalį, kurioje įtvirtinamos specialiosios Sutarties 
sąlygos ir kuri yra neatskiriama Sutarties dalis; 

1.1.9. Statybos aikštelė – reiškia aktu Užsakovo perduotą ir Rangovo priimtą teritoriją, zoną (vietą), 
privažiavimo kelius ir kitas zonas, skirtas Darbų ar jų dalies vykdymui; 

1.1.10. Subrangovas – reiškia Rangovo pasamdytą juridinį ar fizinį asmenį Darbams pagal šią Sutartį 
atlikti, kai subrangovas atlieka Darbus ar jų dalį sutarties su Rangovo pagrindu bei veikia 
Rangovo nurodymu ir yra jo kontroliuojamas.  

1.1.11. Sutartis – reiškia šią sutartį (Specialiąją ir Bendrąją dalis) kartu su visais jos priedais, pakeitimais 
ir papildymais. 

1.1.12. Tretieji asmenys – reiškia visus ir bet kuriuos asmenis, išskyrus šios Sutarties Šalis bei 
Subrangovus. 

1.2. Esant neatitikimų tarp toliau nurodytų dokumentų, pirmenybę turės anksčiau nurodyto 
dokumento nuostatos prieš toliau nurodytą: 

1.2.1. Specialioji dalis; 

1.2.2. Sutarties priedai; 

1.2.3. Bendroji dalis.  

2. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TIKSLAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka, savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis, 
pagal Užsakovo pateiktą arba Rangovo parengtą Projektinę dokumentaciją (priklausomai kaip 
nurodyta Specialiojoje dalyje) atlikti Darbus Objekte ir (ar) perduoti Užsakovui įsigytą įrangą ir ją 
sumontuoti bei gauti statybos darbų užbaigimo dokumentą (jeigu numatyta Specialiojoje dalyje). 
Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui Statybos aikštelę taip pat priimti tinkamai atliktus Darbus ir 
(ar) įsigytą įrangą ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

2.2. Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, įsipareigoja parengti ir 
su Užsakovu bei valdžios institucijomis suderinti Specialiosios dalies 8 punkte nurodytą Projektinę 
dokumentaciją. Rangovas taip pat privalo Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais atlikti Projektinės 
dokumentacijos ekspertizę, pataisyti Projektinę dokumentaciją pagal ekspertizės išvadas (jeigu 
ekspertizės metu nustatomi trūkumai) bei perduoti Projektinę dokumentaciją Užsakovui.  

2.3. Rangovui perdavus Projektinę dokumentaciją Užsakovui, Rangovas taip pat perleidžia autoriaus 
turtines teises į Rangovo parengtą Projektinę dokumentaciją, įskaitant teisę keisti Projektinę 
dokumentaciją. Tokių autorinių teisių perleidimas Užsakovui yra įskaičiuotas į Sutarties kainą, o 
pačios autorinės teisės yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, 
neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Akto patvirtinimo momento.  

2.4. Tuo atveju, jeigu Rangovas suteikia teisę Užsakovui naudotis programine įranga, Rangovas šia 
Sutartimi patvirtina, kad jis yra teisėtas tokios programinės įrangos savininkas / naudotojas ir turi 
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teisę suteikti naudotis tokia programine įranga Užsakovui. Programinės įrangos kaina yra įskaičiuota 
į Sutarties kainą ir Užsakovas turi teisę ja besąlygiškai naudotis neribotą laiką. 

2.5. Rangovas privalo gauti visus leidimus, licencijas, patvirtinimus, sutikimus ir (ar) kitus dokumentus, 
kiek jam tai yra privalu pagal teisės aktus kaip statybos Darbų rangovui ir projektuotojui (jeigu 
rengiama Projektinė dokumentacija), kad tinkamai ir visiškai atliktų Darbus.  

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Sutarties kaina yra nustatyta Šalių susitarimu ir nurodyta Specialiojoje dalyje. Sutarties kainos 
sąmata yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir pridedama kaip 2 priedas.  

3.2. Specialiojoje dalyje nurodyta Sutarties kaina yra galutinė, fiksuota, negali būti keičiama bei apima 
visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių 
išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo. Į Sutarties 
kainą įeina: visos Darbams būtinų medžiagų, įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidos, darbo jėgos, 
draudimo, garantijų / laidavimo raštų, transportavimo, saugojimo ir sandėliavimo išlaidos; Projektinės 
dokumentacijos rengimo, ekspertizės išlaidos, projekto vykdymo priežiūros išlaidos (jeigu šie darbai 
yra atliekami pagal Specialiąją dalį); Statybos aikštelės parengimo išlaidos; Sutarties dokumentų 
(statybos darbų žurnalo, Aktų, paslėptų darbų aktų ir pan.) ir išpildomosios dokumentacijos rengimo 
išlaidos; Rangovo išlaidos Subrangovams ir visos kitos išlaidos, tenkančios Rangovui pagal teisės 
aktus bei šią Sutartį, kad Darbai būtų tinkamai atlikti, o Sutarties tikslas būtų visiškai pasiektas.  

3.3. Specialiojoje dalyje nurodytu atveju Šalys gali susitarti dėl avansinio mokėjimo, kuris turi būti 
sumokamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Šalys susitaria, kad galutinis 
mokėjimas už tinkamai atliktus Darbus ir (ar) įsigytą įrangą bus atliekamas per 20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo Akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros jo pagrindu išrašymo dienos.  

3.4. Visi Užsakovo mokėjimai Rangovui pagal šią Sutartį atliekami mokėjimo pavedimu į Specialiojoje 
dalyje Rangovo nurodytą sąskaitą banke. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kai Užsakovas 
savo bankui pateikia mokėjimo nurodymą. 

4. DARBŲ SAUGA IR STATYBOS AIKŠTELĖ 

4.1. Atsakomybė už Darbų saugą Statybos aikštelėje ir Objekte tenka Rangovui, kaip tai nurodyta šios 
Sutarties 4 priede. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Rangovui taikomais darbų saugos 
reikalavimais ir įsipareigoja jų laikytis. 

4.2. Šalys susitaria, kad šios Sutarties vykdymo metu Rangovas atliks statybos darbų saugos ir sveikatos 
koordinatoriaus funkcijas. Statybos darbų saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų atlikimas yra 
įskaičiuotas į Sutarties kainą.  

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su Užsakovui taikomais biosaugos reikalavimais 
(5 priedas), supranta, kad šių reikalavimų nesilaikymas gali sąlygoti itin didelius Užsakovo nuostolius 
ar net Užsakovo veiklos nutraukimą ir įsipareigoja šių reikalavimų laikytis.  

4.4. Vadovaujantis Rangovų darbų vykdymo saugos ir sveikatos instrukcijomis (4 priedas), siekiant 
užtikrinti saugų Rangovo darbą Objekte bei biosaugos reikalavimų laikymąsi (5 priedas), privalo būti 
atliekami toliau nurodyti veiksmai:  

4.4.1. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui dėl leidimo atlikti Darbus 
Objekte gavimo. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas: (i) Objekte planuojančių dirbti Rangovo ir 
Subrangovo darbuotojų sąrašas bei jų kvalifikaciją patvirtinančių atestatų ir pažymėjimų kopijos, (ii) 
Darbams planuojama naudoti technika, (iii) informacija apie Subrangovus, (iv) Rangovo draudimo 
poliso kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Bendrosios dalies 7.1.1 – 7.1.3 
punktuose nurodytas sąlygas; (v) Rangovo parengtas darbuotojų saugos ir sveikatos planas (jeigu 
Specialiojoje dalyje nurodytu atveju nerengiamas statybos darbų technologijos projektas), (vi) 
Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimynas; 

4.4.2. Užsakovas, įvertinęs pateiktą prašymą, nusprendžia išduoti Rangovui leidimą atlikti Darbus arba 
patikslinti Rangovo pateiktą informaciją ir grąžina prašymą Rangovui;  

4.4.3. Rangovui gavus Užsakovo leidimą atlikti Darbus, Rangovo paskirtas statybos darbų vadovą privalo iš 
anksto suderintu laiku atvykti pas Užsakovą įvadiniam saugos ir sveikatos instruktažui išklausyti. 

4.5. Rangovas, atlikęs Bendrosios dalies 4.4 punkte nurodytus veiksmus, privalo ne vėliau kaip prieš 2 
(dvi) darbo dienas iki planuojamos Darbų pradžios raštu informuoti Užsakovo atsakingą asmenį apie 
planuojamus atlikti Darbus, jų terminą ir apimtį. Darbus atliekantys asmenys, prieš patekdami į 
Užsakovo fermos teritoriją, privalo pateikti Užsakovo apsaugos darbuotojui asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Užsakovas pasilieka teisę neįsileisti tų asmenų, kurie nėra nurodyti Rangovo 
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pateiktame darbuotojų sąraše. Užsakovas taip pat pasilieka teisę neįsileisti tos technikos, kuri nėra 
nurodyta Rangovo pateiktame prašyme leidimui Darbams atlikti gauti. 

4.6. Užsakovas iki Specialiojoje dalyje nurodytos datos privalo perdavimo – priėmimo aktu perduoti 
Rangovui visą Statybos aikštelę arba jos dalį, reikalingą Darbams atlikti. Vėlesnis Statybos aikštelės 
perdavimas Rangovui nėra laikomas Sutarties pažeidimu. Užsakovui Statybos aikštelę perdavus 
Rangovui vėliau nei per Specialiojoje dalyje nurodytą terminą, Darbų vykdymo terminai pratęsiami 
pradelstų dienų skaičiumi. 

4.7. Rangovas savo sąskaita, resursais ir lėšomis gauna prisijungimo sąlygas ir atsiveda visas Sutarties 
vykdymui reikalingas laikinas komunikacijas, nebent Šalys raštu susitartų kitaip. Rangovas taip pat 
privalo savo lėšomis įrengti Statybos aikštelės pavojingų zonų aptvėrimus ir juos tinkamai išlaikyti iki 
Darbų pabaigos. 

4.8. Rangovas privalo pats pasirūpinti darbo įrankiais, medžiagomis ir darbų saugos priemonėmis (darbo 
rūbais, šalmais ir pan.). Rangovas supranta ir šiuo patvirtina, kad jis pats (o ne Užsakovas) yra 
atsakingas už savo darbo įrankių, medžiagų ir kitų priemonių tinkamumą bei saugumą.  

4.9. Darbų vykdymo metu Rangovas privalo laikyti Statybos aikštelę švarią, be nebūtinų kliūčių, 
tinkamai sandėliuoti medžiagas ir įrenginius. Rangovas privalo visas jam vykdant Darbus 
atsiradusias atliekas (šiukšles) nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos darbo dienos pabaigos) 
patalpinti į specialiai tam skirtas talpyklas. Užbaigus Darbus, per 3 (tris) kalendorines dienas (bet ne 
vėliau kaip iki Akto pasirašymo) savo lėšomis sutvarkyti Statybos aikštelę bei jos aplinką, pašalinti 
Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, 
pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų metu suardytas Statybos aikštelės vietas 
bei perduoti Objektą Užsakovui. 

4.10. Rangovas užtikrina gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta Statybos aikštelės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių nuo Darbų keliamo pavojaus, užteršimo bei triukšmo.  

5. STATYBOS DARBAI IR JŲ APIMTIS 

5.1. Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais šia Sutartimi Užsakovas perduoda Rangovui Projektinę 
dokumentaciją (3 priedas). Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad gavo visą Projektinę 
dokumentaciją ir atskiras perdavimo – priėmimo aktas nebus sudaromas.  

5.2. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo tinkamai ir išsamiai susipažino su Projektine 
dokumentacija ir jokių pastabų dėl Projektinėje dokumentacijoje nurodytų sprendinių neturi. Jeigu, 
Rangovo nuomone, Užsakovas nepateikė visos reikiamos informacijos apie Objektą, Rangovas 
įsipareigoja savo iniciatyva tokios informacijos prašyti. Atsakomybė dėl šio reikalavimo nesilaikymo 
tenka Rangovui.  

5.3. Šalys susitaria, jog Darbai bus laikomi visiškai atliktais, kai pasiektas rezultatas visiškai išpildys ir 
įgyvendins Projektinę dokumentaciją. Į Rangovo atliekamus Darbus taip pat besąlygiškai įeina 
Sutarties dokumentuose konkrečiai neaprašyti ar nenurodyti Darbai, jei tokie Darbai yra reikalingi 
Objekto statybai, įrenginių montavimui bei pajungimui ir (ar) inžinerinių tinklų ar kitų komunikacijų, 
kurie yra būtini Objekto užbaigimui ir tinkamam bei pilnavertiškam funkcionavimui.  

5.4. Rangovas savo jėgomis, rizika ir sąskaita privalo pasirūpinti visa įranga, mechanizmais, prietaisais ir 
kitomis priemonėmis (priešgaisrine sauga, darbų sauga, aplinkosauginėmis priemonėmis, atliekų 
tvarkymu ir t. t.) ar daiktais, reikalingais jo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.  

5.5. Užsakovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų 
atlikimo tvarkos ir tinkamumo.  

6. SUBRANGOVAI IR JŲ SKYRIMO TVARKA 

6.1. Rangovas Darbams atlikti turi teisę samdyti Subrangovus, prieš tai suderindamas jų kandidatūras su 
Užsakovu. Užsakovas taip pat turi teisę pasiūlyti potencialius Subrangovus.  

6.2. Rangovas visiškai atsako už jo pasamdytų Subrangovų atliekamus darbus ir jų kokybę bei Užsakovui 
ar Tretiesiems asmenims padarytą žalą. Užsakovo dalyvavimas Subrangovų atrankos procese, 
nepanaikina / nesumažina Rangovo atsakomybės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.650 
straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. 

6.3. Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo nedelsiant nutraukti santykius su Subrangovu, kuris Darbus 
atlieka nekokybiškai, netinkamai naudoja medžiagas, nesilaiko saugos darbe ir (ar) biosaugos 
reikalavimų, nesivadovauja Projektine dokumentacija ar kelia grėsmę šios Sutarties tinkamam 
vykdymui, ir, jeigu reikalinga, Užsakovo iniciatyva pašalinti tokį Subrangovą iš Statybos aikštelės. 
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7. DRAUDIMAS IR GARANTIJOS 

7.1. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, privalo: 

7.1.1. atkuriamąja verte Užsakovo naudai apsidrausti Rangovo turtinius interesus, susijusius su 
apdrausto turto sugadinimu, sunaikinimu ar praradimu statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo darbų draudimu. Statybos darbų draudimas privalo galioti 
ne trumpiau kaip nuo Darbų vykdymo pradžios iki Akto pasirašymo;  

7.1.2. ne mažesne nei 43 400 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam 
draudžiamajam įvykiui apdrausti turtinius interesus, susijusius su civiline atsakomybe už žalą, 
padarytą Užsakovui ir (ar) Tretiesiems asmenims, kuri atsirado Darbų vykdymo metu ir ne 
trumpiau kaip 2 (du) metus po Akto pasirašymo. Rangovo civilinės atsakomybės draudimas 
privalo galioti nuo Darbų vykdymo pradžios; 

7.1.3. ne mažesne nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam 
draudžiamajam įvykiui apdrausti turtinius interesus, susijusius su Rangovo civiline atsakomybe už 
žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) Tretiesiems asmenims, kuri atsirado dėl netinkamai atliktų 
projektavimo darbų, tuo atveju, jeigu Rangovas Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais 
įsipareigojo parengti Projektinę dokumentaciją. Rangovo (kaip projektuotojo) draudiminė apsauga 
privalo galioti nuo Objekto projektavimo darbų pradžios iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytų garantinių terminų pabaigos. 

7.2. Rangovas įsipareigoja išlaikyti draudimus galiojančius visą Bendrosios dalies 7.1.1 – 7.1.3 punktuose 
nurodytą laikotarpį.  

7.3. Rangovo atliktiems rangos darbams nustatomi toliau nurodyti Garantiniai laikotarpiai, skaičiuojami 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka: 

7.3.1. 5 (penkerių) metų Garantinis laikotarpis – visiems Objekto defektams;  

7.3.2. 10 (dešimties) metų Garantinis laikotarpis – paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, 
vamzdynams ir t. t.); 

7.3.3. 20 (dvidešimties) metų Garantinis laikotarpis – tyčia paslėptiems Objekto defektams. 

Jei teisės aktai numato ilgesnius Garantinius laikotarpius, tai tokiu atveju bus taikomi ilgesni 
Garantiniai laikotarpiai. 

7.4. Tuo atveju, jeigu šia Sutartimi įsigyjama įranga, šios Sutarties prasme Garantiniu laikotarpiu taip pat 
laikoma įrangos gamintojo arba Rangovo suteiktos garantijos galiojimo terminas, kuris pradedamas 
skaičiuoti nuo Akto pasirašymo momento.  

7.5. Rangovas atsako už bet kokių Darbų ir (ar) įrangos trūkumų, kurie gali atsirasti per Garantinį 
laikotarpį, ištaisymą, kai tokio trūkumo priežastimi yra medžiagos su defektais, neteisingai 
panaudotos medžiagos ar įrengimai, Rangovo ar jo pasamdytų Subrangovų nekokybiškai atliktas 
darbas arba Rangovo kaltė.  

7.6. Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais Rangovas, pasirašant Aktą, įsipareigoja pateikti Užsakovui 
priimtiną Specialiojoje dalyje nurodytą Rangovo įsipareigojimų užtikrinimo priemonę, užtikrinančią 
Rangovo Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą.  

7.7. Rangovą pertvarkant, reorganizuojant ar likviduojant, jis privalo Užsakovui nurodyti savo teisių ir 
pareigų perėmėją. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę tikrinti šių veiksmų eigą, o taip pat prieštarauti 
Rangovo likvidavimui, reorganizavimui arba pertvarkymui, jeigu nepateikiamas adekvatus Rangovo 
prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo užtikrinimas. 

8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR TVARKA 

8.1. Rangovas įsipareigoja kokybiškai ir be vilkinimo atlikti Darbus Specialiojoje dalyje nurodytais 
terminais. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, 
galinčias turėti įtakos Darbų eigai, jų trukmei ir (ar) Sutarties kainai. 

8.2. Visi pagal šią Sutartį numatyti atlikti Darbai turi būti atliekami vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis, Projektine dokumentacija, teisės aktų nustatytais darbų saugos, priešgaisriniais, 
aplinkos apsaugos ir kitais reikalavimais bei statybos ir projektavimo normatyviniais dokumentais.  

8.3. Rangovas, prieš užsakydamas pagrindines statybines medžiagas, Užsakovo prašymu pateikia 
medžiagų tiekėjų siūlomą standartinį ir Projektinės dokumentacijos reikalavimus atitinkantį medžiagų 
sąrašą Užsakovui, nurodydamas medžiagų rūšį, tipą bei tiekėją. Užsakovas turi teisę nurodyti 
Rangovui užsakyti kitos rūšies ar tipo ar gamintojo medžiagas. Užsakovo pasirinkimas neatleidžia 
Rangovo nuo atsakomybės už tokių medžiagų, konstrukcijų, įrangos atitikimą Projektinei 
dokumentacijai ir (ar) teisės aktų reikalavimams.  
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8.4. Rangovas visais atvejais privalo užtikrinti, kad Darbams naudojamos medžiagos, įranga, prietaisai ir 
kitos priemonės turės atitikties sertifikatus, išduotus teisės aktų nustatyta tvarka, ir visus kitus kokybę 
reglamentuojančius dokumentus.  

8.5. Prieš pradedant vykdyti Darbus, Rangovas paskiria statinio statybos darbų vadovą (nurodomas 
Specialiojoje dalyje), kuris vadovauja Rangovo vykdomiems Darbams, pagal kompetenciją atsako už 
pastatyto Objekto normatyvinę kokybę ir savarankiškai vykdo STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ numatytas funkcijas bei pareigas.  

8.6. Užsakovas privalo informuoti Rangovą apie statinio statybos techninę priežiūrą bei projekto vykdymo 
priežiūrą atliekančių asmenų paskyrimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio 
paskyrimo dienos, kai Specialiojoje dalyje yra numatyta atlikti statinio statybos techninę priežiūrą ir 
(ar) projekto vykdymo priežiūrą ir tokie asmenys nėra paskirti Sutarties pasirašymo metu.  

8.7. Rangovas prisiima visą atsakomybę už Statybos aikštelėje esančius inžinerinius tinklus (elektros, 
vandens, nuotekų, šilumos tiekimo, dujų) bei ryšių komunikacijas. Rangovas, prieš pradėdamas 
Darbus, privalo pažymėti tokius inžinerinius tinklus bei ryšių komunikacijas, juos apsaugoti, o juos 
pažeidęs, ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas atstatyti buvusią padėtį. 

8.8. Atlikdamas Darbus, Rangovas privalo ruošti ir tvarkyti Darbų atlikimo (vykdymo) dokumentaciją, 
pildyti statybos darbų žurnalą bei kitus privalomus ir (ar) teisės aktuose nurodytus dokumentus juose 
nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.  

8.9. Rangovas užtikrina, kad Užsakovas turės teisę patikrinti Rangovo vykdomus Darbus ar jų dalį. 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų netinkamas medžiagas ar 
įrangą arba ištaisytų Užsakovo nustatytus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
technologiškai būtiną terminą. Rangovas privalo atlyginti visas su tuo susijusias išlaidas, nuostolius ir 
žalą. 

8.10. Paslėpti Darbai gali būti užbaigiami (t. y. jie gali būti uždengti) tik juos patikrinus Užsakovui. 
Rangovas įsipareigoja ne vėliau nei prieš 2 (dvi) darbo dienas pranešti Užsakovui ir techniniam 
prižiūrėtojui (jeigu toks paskirtas) apie numatomą atliktų Darbų uždengimą bei įforminti tai atitinkamu 
paslėptų Darbų aktu. Jeigu Rangovas nesudaro galimybės patikrinti uždengiamų Darbų, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita atidengia uždengtus Darbus, o Užsakovui atlikus tokių Darbų 
patikrinimą – Rangovas savo sąskaita juos vėl uždengia.  

9. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS 

9.1. Pagal šią Sutartį atlikti Darbai, išskyrus tuos Darbus, kurie atlikti su defektais arba neužbaigti, 
priimami Užsakovui ir Rangovui pasirašant perdavimo – priėmimo aktą (Aktą). 6 priede pateikiama 
Akto forma pasirašoma tuo atveju, kai Sutartimi atliekami statybos rangos darbai, tuo tarpu 7 priede 
pateikiama Akto forma pasirašoma, kuomet Šalys Sutartimi yra susitarę dėl įrangos įsigijimo ir jos 
montavimo darbų atlikimo. Darbų perdavimą ir Akto pasirašymą savo lėšomis organizuoja ir atlieka 
Rangovas.  

9.2. Akto pasirašymui Užsakovui skiriamos 5 (penkios) darbo dienos po Akto gavimo dienos. Jei 
Užsakovas nustato Darbų trūkumus, defektus ar kitus neatitikimus Sutarties dokumentų ir (ar) teisės 
aktų reikalavimams, tokie trūkumai, defektai ir neatitikimai nurodomi Akte ir Rangovas privalo juos 
pašalinti savo sąskaita per protingą Užsakovo nurodytą terminą. Nustačius šiame punkte nurodytus 
trūkumus, defektus ar neatitikimus, laikoma, kad Rangovas neperdavė Užsakovui, o Užsakovas 
nepriėmė iš Rangovo atitinkamos Darbų dalies, turinčios defektų.  

9.3. Darbai bus laikomi tinkamai atliktais ir Aktas bus pasirašomas tik po to, kai:  

9.3.1. Darbai bus visiškai užbaigti, t. y. kai bus pašalinti visi nustatyti Darbų defektai; 

9.3.2. tinkamai parengta visa su Darbais susijusi dokumentacija, t. y. užpildytas statybos darbų 
vykdymo žurnalas, pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, prekių 
kokybės ir kilmės sertifikatai, saugos duomenų lapai, atlikti visi reikalingi bandymai ir ekspertizės 
bei pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateikti kiti pagal Lietuvos Respublikos ir Europos 
Sąjungos galiojančius teisės aktus būtini dokumentai;  

9.3.3. pateikti Rangovo sumontuotų įrenginių konstravimo ir surinkimo brėžiniai, būtina informacija apie 
sumontuotus mechanizmus, valdymo ir matavimo įrenginius, elektros prietaisus ir pan. Šiame 
punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami lietuvių, rusų ir anglų kalbomis, nebent Šalys raštu 
susitartų kitaip;  

9.3.4. Rangovas apmokys Užsakovo darbuotojus dirbti su sumontuota įranga ir mechanizmais, 
suteikiant jiems visas būtinas teorines ir praktines žinias; 
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9.3.5. Rangovo sumontuota įranga veiks tinkamai ir kokybiškai bent 1 (vieną) mėnesį (minimalus 
testavimo laikas) nuo Darbų užbaigimo dienos (jeigu Šalys yra susitarę dėl įrangos įsigijimo ir 
montavimo);  

9.3.6. parengtos ir su Užsakovo suderintos Projektinės dokumentacijos galutinės versijos (tuo atveju, 
jeigu Rangovas rengia Projektinę dokumentaciją);  

9.3.7. pateikta Darbų defektų šalinimo Garantiniu laikotarpiu garantija (jeigu numatyta Specialiojoje 
dalyje); 

9.3.8. pateiktas statybos darbų užbaigimo dokumentas (aktas / deklaracija) (jeigu Rangovas privalo tokį 
dokumentą gauti Specialiojoje dalyje nurodytais atvejais); 

9.3.9. Rangovas visiškai ir tinkamai sutvarko Statybos aikštelę. 

9.4. Nuosavybės teisė į panaudotas medžiagas, priemones bei įrengimus bei Darbų rezultato ir (ar) 
sumontuotos įrangos atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo Akto pasirašymo 
momento. 

9.5. Aktas laikomas pasirašytu, kai jį pasirašo abi Šalys. Pagrindas Užsakovui sumokėti už atliktus 
Darbus yra abiejų Šalių pasirašytas Aktas ir Rangovo parengta PVM sąskaita-faktūra. Išvengiant bet 
kokių abejonių, Užsakovas Rangovui sumoka tik už tinkamai atliktų Darbų dalį. 

9.6. Užsakovas, nustatęs Darbų ir (ar) įrangos trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų po 
Akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant Darbą 
(paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juo pranešti Rangovui per 
protingą terminą po jų nustatymo. Tokiu atveju Užsakovas nepraranda teisės reikalauti iš Rangovo 
neatlygintinai pašalinti Darbų trūkumus ar atitinkamai sumažinti Sutarties kainą, ar atlyginti Užsakovo 
patirtas Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

10.1. Užsakovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, nutraukti Sutartį 
dėl esminio šios Sutarties pažeidimo, raštu informuodamas Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, 
jeigu: 

10.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, pateikto raštu, laiku nepradeda Darbų ar 
atitinkamos jų dalies ir vėluoja juos pradėti ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų; 

10.1.2. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų vėluoja užbaigti Darbus pagal Specialiojoje 
dalyje nurodytus terminus; 

10.1.3. Rangovas nepašalina Darbų ir (ar) įrangos trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą; 

10.1.4. Rangovas neištaiso kitų pažeidimų (pavyzdžiui, darbo saugos ir sveikatos, biosaugos reikalavimų 
pažeidimų) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo gavimo dienos; 

10.1.5. paaiškėjus, kad Rangovo patvirtinti pareiškimai ir garantijos, nurodyti šios Sutarties 12 straipsnyje 
yra neteisingi, netikslūs, neišsamūs ar su nutylėjimais; 

10.1.6. yra kiti šioje Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatyti pagrindai. 

10.2. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas tinkamai ir laiku nevykdo piniginių 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir vėluoja sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir Aktu Užsakovui 
perduotus Darbus ir (ar) įrangą ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Apie tokį Sutarties 
nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

10.3. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, 
nutraukti Sutartį raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei bet kurios iš Šalių atžvilgiu 
yra pradedamos vykdyti ar vyksta bankroto / likvidavimo / restruktūrizavimo procedūros. Tokiu 
Sutarties nutraukimo atveju Šalys nemoka netesybų bei nereikalauja kitos Šalies jokių nuostolių 
atlyginimo. 

10.4. Nutraukus Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys privalo nedelsiant sudaryti atliktų Darbų priėmimo Aktą 
pagal Sutarties nutraukimo dienai padarytų Darbų arba jų dalies faktinę padėtį ir įvykdyti tarpusavio 
atsiskaitymą už tinkamai atliktą Darbų dalį ir (ar) perduotą įrangą.  

10.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės arba Rangovo iniciatyva iki dokumento, kuriuo 
užtikrinamas Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, pateikimo ir jei Rangovas 
nepateikia tokio dokumento, antroji kainos dalis, nurodyta Specialiojoje dalyje, Rangovui išmokama 
tik pasibaigus Rangovo užtikrinimo priemonės galiojimo terminui.  

10.6. Nutraukus Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Sutarties nutraukimo 
dienos, privalo atlaisvinti ir išvalyti Statybos aikštelę bei pašalinti visus jam priklausančius įrengimus 
bei techniką. 
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10.7. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, visi Užsakovo patiriami nuostoliai 
ar išlaidos išieškomi, išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. Sutartį nutraukus dėl Rangovo 
kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į patirtų nuostolių 
ar žalos atlyginimą. 

11. ATSAKOMYBĖ 

11.1. Rangovas už netinkamą Sutartyje numatytų prievolių vykdymą arba jų nevykdymą moka 8 priede 
nurodytas netesybas. 

11.2. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus jeigu Rangovas po rašytinio Užsakovo įspėjimo: 

11.2.1. neištaiso atliktų Darbų ir (ar) sumontuotos įrangos defektų; 

11.2.2. nesilaiko Sutartyje nurodytų Darbų atlikimo terminų; 

11.2.3. nevykdo ar netinkamai vykdo kitus Sutartyje nurodytus Rangovo įsipareigojimus ir (ar) kitus 
reikalavimus.  

11.3. Jeigu Rangovas atliko Darbus, nukrypdamas nuo šios Sutarties sąlygų ir Projektinės 
dokumentacijos, ir dėl to Objektas ir (ar) įranga negali būti naudojami pagal paskirtį arba 
pablogėja jų naudojimo pagal paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas turi teisę savo 
pasirinkimu reikalauti iš Rangovo:   

11.4. pakeisti įrangą tinkamos kokybės įranga (jeigu šia Sutartimi įsigyjama įranga);  

11.5. neatlygintinai pašalinti Darbų ir (ar) įrangos trūkumus per protingą terminą; 

11.6. atitinkamai sumažinti Sutarties kainą; 

11.7. atlyginti Darbų ir (ar) įrangos trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu Darbų ir (ar) įrangos trūkumus 
pašalina pats Užsakovas arba Užsakovo pasamdyti Tretieji asmenys; 

11.8. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Užsakovui perduodama netinkamos kokybės 
įrangos ir Rangovas neištaiso jos trūkumų arba tokių trūkumų pašalinti neįmanoma (jeigu šia 
Sutartimi įsigyjama įranga).  

11.9. Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Užsakovas, 
Rangovo pareikalavimu, įsipareigoja mokėti Rangovui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio 
delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  

11.10. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės šios Sutarties 10.1 punkte numatytais pagrindais, 
Rangovas sumoka Užsakovui 10% (dešimties procentų) dydžio baudą nuo Sutarties kainos be PVM 
ir atlygina tiesioginius Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte nurodyta bauda. 

11.11. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, turi teisę Rangovui 
pagal šią Sutartį mokėtinas sumas vienašališkai sumažinti Rangovo mokėtinų sumų (delspinigių, 
baudų) dydžiu ir toks sumažinimas nebus laikomas Užsakovo įsipareigojimų nevykdymu/netinkamu 
vykdymu ir (ar) pagrindu sustabdyti Rangovo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį. 

11.12. Visais atvejais, kai Užsakovui kyla pareiga atlyginti visus ar bet kokius nuostolius, susijusius su šia 
Sutartimi, Užsakovas atlygina tik tiesioginius ir pagrįstus Rangovo nuostolius. Užsakovo atsakomybė 
yra ribojama 10% (dešimties procentų) Sutarties kainos suma. 

11.13. Šiame skyriuje nurodytos netesybos, Šalių susitarimu yra vertintinos kaip minimalūs ir neįrodinėtini 
nuostoliai, kuriuos viena Šalis patyrė dėl netinkamo kitos Šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymo. 
Netesybų sumokėjimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamo 
įvykdymo. 

12. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal teisės aktus; 

12.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršijo savo kompetencijos ir nepažeidžia teisės aktų bei ją 
saistančių taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, įsipareigojimų ir susitarimų; 

12.1.3. Sutarties ir jos priedų tekstas ir prasmė yra suprantami, jos sąlygos yra išnagrinėtos atitinkamų 
Šalies valdymo organų, pasirašydama šią Sutartį nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, 
smurto ar ekonominio spaudimo; 

12.1.4. joms negresia bankroto ar restruktūrizavimo byla ar prieš jas nėra pradėta teisinė procedūra, 
kurios metu buvo nurodyta sustabdyti mokėjimus ir dėl kurios, paskelbus bankrotą ar pradėjus 
restruktūrizavimą arba esant bet kokiai kitai situacijai, Šalys visiškai arba dalinai prarado teisę 
valdyti ir disponuoti savo turtu; 
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12.1.5. patvirtinimą pateikianti Šalis yra socialiai atsakinga įmonė ir vykdydama savo veiklą laikosi 
taikytinų teisės aktų reikalavimų, aukščiausių aplinkosaugos, pagarbos vietos bendruomenėms 
bei darbuotojams, kokybės ir skaidrios veiklos standartų, netoleruoja korupcijos, kyšininkavimo 
bei kitokių nepagrįstų mokėjimų, motyvavimo ar skatinimo. Patvirtinimą pateikianti Šalis ir jų 
darbuotojai nereikalavo iš kitos Šalies ar jos darbuotojų, nesiūlė kitai Šaliai ar jos darbuotojams 
bei faktiškai iš kitos Šalies ar jos darbuotojų negavo jokių su Sutarties sudarymu ar jos vykdymu 
nesusijusių mokėjimų ar kitokios nepagrįstos naudos; 

12.1.6. nėra jokio teismo ar arbitražo sprendimo, kitų valstybės institucijų ar organizacijų sprendimų, kurie 
galėtų daryti įtaką Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį. 

12.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja Užsakovui, kad: 

12.2.1. kad jis turi visas būtinas licencijas, kvalifikacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius 
Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, yra gerai susipažinęs su Statybos aikštele bei 
visomis Darbams svarbiomis sąlygomis ir jo turimos informacijos visiškai pakanka tinkamam ir 
kokybiškam Darbų atlikimui ir Darbų užbaigimui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 

12.2.2. prieš pasirašydamas šią Sutartį išsamiai išanalizavo Užsakovo pateiktą Projektinę dokumentaciją, 
patikrino Sutarties dokumentuose nurodytus medžiagų ir darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus 
pagrindinius ir susijusius darbus, reikalingus Darbų atlikimui, turėjo galimybę raštu pateikti visas 
pastabas Užsakovui ir šios informacijos Rangovui pakanka tinkamam ir kokybiškam Darbų 
atlikimui; 

12.2.3. yra išsamiai susipažinęs su darbo saugos taisyklėmis (4 priedas) ir Užsakovui taikomais 
biosaugos reikalavimais (5 priedas) ir įsipareigoja šių reikalavimų laikytis; 

12.2.4. nustatant Sutarties kainą, Rangovas, be kita ko, tinkamai ir visapusiškai įvertino hidrologines ir 
klimatines Darbų vykdymo sąlygas, laiko poreikį Grafike ir šioje Sutartyje bei prisiima visą riziką 
dėl tokių terminų praleidimo. 

12.3. Laikoma, kad Rangovo pareiškimai ir garantijos, pateiktos Sutartyje, yra teisingos šios Sutarties 
sudarymo tarp Šalių dieną ir bet kurią Sutarties galiojimo dieną. 

13. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
Šios Sutarties prasme nenugalimos jėgos aplinkybėmis taip pat laikomos epizootijos, Pasaulinės 
gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) nurodytų gyvulių ligų, kitokių pavojingų gyvulių užkrečiamų ligų 
išplitimas.  

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo 
ar paaiškėjimo. Šalis taip pat privalo raštu pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių 
išnykimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių išnykimo dienos. 

14. KONFIDENCIALUMAS 

14.1. Sutarties galiojimo laikotarpiui ir bet kada vėliau pasibaigus Sutarčiai, Šalys privalo bet kokią 
informaciją, esančią Sutartyje, ar susijusią su ja, o taip pat bet kokią informaciją, atskleistą tiek 
sąmoningai, tiek atsitiktinai Sutarties vykdymo metu, išlaikyti konfidencialia. Nei viena Šalis neturi 
teisės atskleisti jokios dalies tokios informacijos Tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos 
Šalies sutikimo, nebent tai bus privaloma pagal teisės aktus arba tai yra būtina šios Sutarties 
vykdymui. 

15. GINČŲ SPRENDIMAS 

15.1. Bet koks ginčas, reikalavimas ar nesutarimas dėl Sutarties ar susijęs su ja, taip pat ginčai dėl 
Sutarties galiojimo, aiškinimo ar pažeidimo, turi būti sprendžiami derybų būdu. 

15.2. Jeigu ginčų, nesutarimų ar reikalavimų nepavyksta išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš 
Sutarties arba su ja susijęs, turi būti sprendžiamas pagal teisės aktus Lietuvos Respublikos teisme, 
teismingumą nustatant pagal Užsakovo buveinę. Šalys susitaria, kad derybų ir ieškinio senaties 
termino pradžia laikoma bet kurios iš Šalių pretenzijos išsiuntimo kitai Šaliai diena. 
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16. KITOS NUOSTATOS 

16.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja, kol Šalys susitaria ją nutraukti arba 
kol Sutarties galiojimas pasibaigia, t. y. Šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus viena kitai. Sutartis 
keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių įgaliotų atstovų pasirašytu susitarimu.  

16.2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar visiškai negaliojanti, tai toji nuostata 
nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo 
skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos būtų pakeistos 
kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, turinčiomis tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad 
buvo siekta, susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri neteko galios. 

16.3. Visi pagal Sutartį teikiami pranešimai, įskaitant įspėjimus, reikalavimus, pretenzijas ir kitą 
informaciją, privalo būti raštiški ir bus laikomi galiojančias, jeigu yra išsiunčiami/pristatomi 
Specialiojoje dalyje nurodytais Šalių adresais. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą 
apie bet kokius jų adresų (įskaitant elektroninio pašto adresus), telefonų numerių ar kontaktinių 
asmenų pasikeitimus.  

16.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

16.5. Ši Sutartis yra galutinis Šalių susitarimas, pakeičiantis bet kokius ankstesnius rašytinius/žodinius 
Šalių susitarimus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šioje Sutartyje minimu Šalių 
bendradarbiavimu, atliekant Darbus.  

16.6. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, jokiam kitam 
Trečiajam asmeniui be rašytinio Užsakovo sutikimo.  

16.7. Šioje Sutartyje ar ją vykdant pateikiamų asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas pagal Šalių 
patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.  

16.8. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią – po 
vieną kiekvienai Šaliai.  

 

ŠALIŲ PARAŠAI: 

 

Užsakovo vardu: Rangovo vardu: 

 
 
 
 
_______________________________________ 
[vardas pavardė] 
[pareigos] 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________ 
[vardas pavardė] 
[pareigos] 
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☐ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

☐ ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO IR MONTAVIMO DARBŲ SUTARTIS 

1. DATA: [data] 

2. ŠALYS: 

2.1. Užsakovas 

2.1.1. Pavadinimas UAB IDAVANG 

2.1.2. Juridinio asmens kodas 111657920 

2.1.3. PVM mokėtojo kodas LT116579219 

2.1.4. Banko sąskaita 
mokėjimams pagal Sutartį 

[__] 

2.1.5. Registruotos buveinės 
adresas 

Pakruojo r. sav., Linkuvos sen., 
Veselkiškių k. 1 

2.1.6. Duomenys 
korespondencijai ir 
komunikacijai 

[adresas] 

Kam [pareigos] [vardas pavardė] 

Tel. [__] 

El. paštas: [__] 

2.1.7. Asmenys, atsakingi už 
Sutarties vykdymą 

[pareigos] [vardas pavardė], tel. 
[__], el. paštas [__] 

2.1.8. Sutartį pasirašančių atstovų 
vardai, pavardės ir pareigos  

[pareigos] [vardas pavardė] 

2.1.9. Atstovavimo pagrindas [__] 

2.2. Rangovas 

2.2.1. Pavadinimas [__] 

2.2.2. Juridinio asmens kodas [__] 

2.2.3. PVM mokėtojo kodas [__] 

2.2.4. Banko sąskaita 
mokėjimams pagal Sutartį 

[__] 

2.2.5. Registruotos buveinės 
adresas 

[__] 

2.2.6. Duomenys 
korespondencijai ir 
komunikacijai 

[adresas] 

Kam [pareigos] [vardas pavardė] 

Tel. [__] 

El. paštas: [__] 

2.2.7. Asmenys, atsakingi už 
Sutarties vykdymą 

[pareigos] [vardas pavardė], tel. 
[__], el. paštas [__] 

2.2.8. Statybos darbų vadovas 
[pareigos] [vardas pavardė], tel. 
[__], el. paštas [__] 

2.2.9. Sutartį pasirašančių atstovų 
vardai, pavardės ir pareigos 

[pareigos] [vardas pavardė] 

2.2.10. Atstovavimo pagrindas [__] 
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3. DARBŲ OBJEKTAS: 

3.1. Unikalus Nr. [__] 

3.2. Adresas  [__] 

3.3. Plotas [__] m2 

3.4. Patalpų paskirtis [__]  

3.5. Žymėjimas plane (1 priedas) [__] 

 

4. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS: 

☐ 
4.1. Statybos rangos 

darbai: 
 

☐ 

4.2. Įrenginio pirkimas -
pardavimas ir 
montavimas: 

[pavadinimas, gamintojas, modelis, numeris ir pan.] 

 

5. SUTARTIES KAINA (pagal sąmatą, žr. 2 priedą): 

....  EUR ([žodžiais] eurų) be PVM 

[__] EUR ([žodžiais] eurų) su PVM 

5.1. Avansas: ... EUR ([žodžiais] eurų) 

5.2. Galutinis 
atsiskaitymas: 

...  EUR ([žodžiais] eurų) 

 

6. TERMINAI: 

6.1. Statybos aikštelės 
perdavimo terminas: 

 

6.2. Darbų atlikimo 
terminas: 

 

6.3. Galutinis Darbų 
užbaigimo terminas: 

 

 

7. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMAS: 

7.1. Statybos rangos darbai: 

7.1.1. Garantija / 
laidavimo raštas 

Taikoma ☐ Netaikoma x 

7.1.2. Užtikrinimo 
priemonė 

-  

7.1.3. Užtikrinimo suma - 

7.1.4. Terminas - 

7.2. Įrangos garantija:  

7.2.1. Terminas - 

7.2.2. Kitos sąlygos - 

 

8. PROJEKTINĖ DOKUMENTACIJA: 

8.1. Techninis projektas 
Rengia 

Užsakovas ☐ 
Rengia Rangovas ☐ Neprivalomas ☐ 

8.2. Darbo projektas Rengia Rengia Rangovas ☐ Neprivalomas ☐ 
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Užsakovas ☐ 

8.3. Techninis darbo 
projektas 

Rengia 

Užsakovas ☐ 
Rengia Rangovas ☐ Neprivalomas ☐ 

8.4. Statybos darbų 
technologijos 
projektas  

(rengia Rangovas) 

Rengiamas ☐ Neprivalomas ☐ 

8.5. Kiti 
_________________ 

Rengia Užsakovas ☐ Rengia Rangovas ☐ 

8.6. Statybą leidžiantis 
dokumentas 

Gauna 

Užsakovas ☐ 
Gauna Rangovas ☐ Neprivalomas ☐ 

8.7. Statybos užbaigimo 
dokumentas 
(aktas/deklaracija) 

Gauna 

Užsakovas ☐ 
Gauna Rangovas ☐ Neprivalomas ☐ 

8.8. Užsakovas šia Sutartimi perduoda Rangovui toliau nurodytą Projektinę dokumentaciją (3 priedas): 

i. [data] [statybos leidimas] Nr. [__] 

ii. [Techninis projektas] 

 

9. PROJEKTO EKSPERTIZĖ 

Atlieka Užsakovas ☐ 

Šios Projektinės 
dokumentacijos _________ 

Atlieka Rangovas ☐ 

Šios Projektinės 
dokumentacijos 
_________ 

Neatliekama ☐ 

 

10. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA: 

10.1. Statinio statybos techninė priežiūra Atliekama ☐ Neatliekama ☐ 

10.1.1. Statinio statybos techninę 
priežiūrą atlieka:  

(jeigu paskirtas Sutarties 
pasirašymo metu) 

[bendrovės pavadinimas] 

kodas: [__] 

adresas: [__] 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas [vardas 
pavardė] 

tel. [__] 

el. paštas [__] 

10.2. Statinio projekto vykdymo priežiūra 

Atliekama ☐ Neatliekama ☐ 

Organizuoja Užsakovas ☐ 

Atlieka Rangovas ☐ 

10.2.1. Statinio projekto vykdymo 
priežiūrą atlieka:  

(jeigu paskirtas Sutarties 
pasirašymo metu) 

[bendrovės pavadinimas] 

kodas: [__] 

adresas: [__] 

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas [vardas 
pavardė] 

tel. [__] 

el. paštas [__] 

 

11. BENDROSIOS DALIES PAKEITIMAI / IŠIMTYS: 
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12. KITOS SPECIALIOSIOS SUTARTINĖS SĄLYGOS: 

 

 

 

 

 

13. SUTARTIES PRIEDAI: 

Ši Sutartis turi toliau nurodytus, ženklu ☒ pažymėtus priedus:  

☐ 1 priedas – Objekto planas; 

☐ 2 priedas – Sąmata; 

☐ 3 priedas – Projektinė dokumentacija; 

☐ 4 priedas – Rangovų vykdomų darbų saugos ir sveikatos instrukcija; 

☐ 5 priedas – Biosaugos reikalavimai; 

☐ 6 priedas – Rangos darbų perdavimo – priėmimo aktas;  

☐ 7 priedas – Įrangos ir montavimo darbų perdavimo – priėmimo aktas;  

☐ 8 priedas – Rangovui taikytini netesybų dydžiai už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus. 

  
ŠALIŲ PARAŠAI: 

 
Užsakovo vardu: Rangovo vardu: 

 
 
 
____________________________________ 
[vardas pavardė] 
[pareigos] 
 

 
 
 
__________________________________ 
[vardas pavardė] 
[pareigos] 
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I. TIKSLAS 

1. Rangovų saugos ir sveikatos instrukcijos (toliau – Instrukcija) paskirtis – nustatyti UAB IDAVANG 

(kodas: 111657920) (toliau – Bendrovė) ir rangovų, atliekančių statybos, remonto, įrenginių priežiūros ir kitus 

rangos darbus ir / ar teikiančių paslaugas Bendrovės teritorijoje, pagal sutartis su Bendrove, Bendrovės nuomininkais, 

klientais ar kitais su Bendrove susijusiais asmenimis (toliau – Rangovas), darbų atlikimo bei paslaugų teikimo 

sąlygas.  

2. Ši Instrukcija taikoma kiekvienam Bendrovės darbuotojui, organizuojančiam, koordinuojančiam, 

prižiūrinčiam ir / ar kontroliuojančiam Rangovų atliekamus darbus ir / ar teikiamas paslaugas, ir kiekvienam 

Rangovui, atliekančiam darbus ir / ar teikiančiam paslaugas Bendrovėje. Instrukcijoje bei tarp Bendrovės ir Rangovo 

sudarytoje sutartyje aprašomą darbų vykdymo procesą apibendrina Instrukcijos 1 priede pateikiama schema.  

II. NUORODOS 

3. Toliau nurodyti ir kiti Instrukcijoje paminėti teisės aktai yra taikomi kartu su šia Instrukcija, atsižvelgiant į jų 

aktualią redakciją taikymo metu: 

3.1. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34; 

3.2. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 

darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;  

3.3. statybos techninio reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848; 

3.4. Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-

1/A1-5;  

3.5. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. A1-266/V-575;  

3.6. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276;  

3.7. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam 

darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240;  

3.8. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;   

3.9. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;   

3.10. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir / ar eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220; 

3.11. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274; 

3.12. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64; 

3.13. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 

2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246.  

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 

4. Šioje Instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžimai: 
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4.1. Aktas – leidimas – rašytinis Bendrovės sutikimas, išduodamas Rangovui pradėti vykdyti statybos, įrengimo, 

rekonstravimo, remonto, techninės priežiūros darbus. Aktas – leidimas yra išduodamas pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintas Saugos ir sveikatos 

taisykles statyboje DT 5-00. 

4.2. Bendrovės neveikiantis objektas – Bendrovės nuosavybės teise turimi arba kitais pagrindais eksploatuojami 

neveikiantys įrenginiai, jų patalpos, teritorijos, apsaugos zonos, taip pat kitas Bendrovės turtas, kuriame nėra 

veikiančių įrenginių, ir / ar kuriuose dirbant nėra galimybės prisiliesti ar priartėti nesaugiu atstumu prie veikiančių 

įrenginių. 

4.3. Bendrovės veikiantis objektas – Bendrovės nuosavybės teise turimi arba kitais pagrindais eksploatuojami 

veikiantys įrenginiai, jų patalpos, teritorijos, apsaugos zonos, taip pat kitas Bendrovės turtas, kuriame yra veikiančių 

įrenginių, ir / ar kuriuose dirbant yra galimybė prisiliesti ar priartėti nesaugiu atstumu prie veikiančių įrenginių. 

4.4. Paskyra – leidimas – rašytinis Bendrovės sutikimas Rangovui pradėti vykdyti statybos, įrengimo, 

rekonstravimo, remonto, techninės priežiūros darbus dujų / elektros / nuotekų ar kitų inžinerinių tinklų skirstymo 

sistemos objekte, kituose Bendrovės veikiančiuose objektuose arba pradėti vykdyti statybinius darbus pavojingose 

zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų 

pobūdžio. Paskyra – leidimas yra išduodamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo 

inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintas Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00. 

4.5. Rangovas – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus Bendrovės objektuose sudarytų sutarčių tarp jo ir 

Bendrovės, Bendrovės nuomininkų, klientų ar kitų su Bendrove susijusių asmenų pagrindu, pasitelkiamas atlikti 

sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikiantis tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam 

tikras reikalingas paslaugos dalis. Rangovas atsako už samdos, subrangos, laikinojo įdarbinimo ar kitais pagrindais 

jo pasitelktus fizinius ar juridinius asmenis, kurie Rangovo vardu atlieka sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras 

darbų dalis, suteikia tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis.  

4.6. Subrangovas – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus Bendrovės objektuose sudarytų sutarčių tarp jo ir 

Rangovo pagrindu, Rangovo pasitelkiamas atlikti sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikiantis 

tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. Subrangovas veikia Rangovo 

nurodymu ir yra jo kontroliuojamas. Subrangovas atsako už samdos, subrangos, laikinojo įdarbinimo ar kitais 

pagrindais jo pasitelktus fizinius ar juridinius asmenis, kurie Subrangovo vardu atlieka sutartyje nurodytus darbus ar 

tam tikras darbų dalis, suteikia tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. 

4.7. Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas – dokumentas, pasirašomas tarp Bendrovės ir Rangovo 

arba Bendrovės klientų, nuomininkų ar kitų su Bendrove susijusių asmenų, organizuojančių darbus Bendrovės 

teritorijoje, kuriame numatyta šalių atsakomybė saugos klausimais, atliekant darbus Bendrovės veikiančiuose 

objektuose, elektros įrenginiuose, pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio.   

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas 

5. Siekiant įvertinti Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, visi Rangovai, dalyvaujantys pirkimo procese 

darbų atlikimui ir / ar paslaugų teikimui Bendrovėje, privalo užpildyti ir kartu su kitais Bendrovės reikalaujamais 

dokumentais pateikti Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaraciją (2 priedas). 

Bendrovė, įvertinusi Rangovo pateiktus duomenis, priima sprendimą dėl Rangovo pasirinkimo. Visais atvejais 

Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaracija privalo būti pateikiama Bendrovei iki 

atitinkamos sutarties su Bendrove pasirašymo. Bendrovės darbuotojas, organizuojantis pirkimą, privalo Rangovo 

pateiktą deklaraciją nedelsiant patalpinti Bendrovės serveryje. 

Rangovų atsakomybė ir pareigos 
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6. Visi Bendrovės pasamdyti Rangovai bei kiti Bendrovės objektuose darbus atliekantys fiziniai / juridiniai 

asmenys, prieš pradėdami vykdyti darbus Bendrovės objektuose, privalo gauti Aktą – leidimą, Paskyrą – 

leidimą ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą , jeigu darbai atliekami Bendrovės veikiančiuose 

objektuose arba pavojingose zonose. Bendrovėms pasamdytiems Rangovams anksčiau nurodyti dokumentai 

išduodami tik tarp Bendrovės ir Rangovų sudarytų sutarčių pagrindu ir toliau nurodyta tvarka.  

7. Aktą – leidimą, Paskyrą – leidimą ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą, laikantis toliau 

šioje Instrukcijoje nurodytos tvarkos, privalo gauti visi asmenys, atliekantys darbus Bendrovės teritorijoje 

Bendrovės nuomininkų, klientų ar kitų su Bendrove susijusių asmenų pavedimu. Tokiu atveju į Bendrovę dėl  

leidimo gavimo privalo kreiptis Bendrovės nuomininkas, klientas arba kitas su Bendrove susijęs asmuo, kurio 

pavedimu Bendrovės teritorijoje bus atliekami darbai. Tokiu atveju Bendrovės nuomininkams, klientams bei 

kitiems su Bendrove susijusiems asmenims taikomas šioje Instrukcijoje nurodytos Rangovo pareigos. 

8. Rangovams ir / ar kitiems asmenims, neturintiems Akto – leidimo,  Paskyros – leidimo ar Tarpusavio saugos 

darbe atsakomybės ribų akto, atlikti bet kokius darbus Bendrovės objektuose ir / ar patekti į Bendrovės teritoriją yra 

draudžiama.  

9. Rangovo ir Subrangovo darbuotojai į Bendrovės teritoriją, patalpas įleidžiami tik pagal Bendrovei pateiktą 

sąrašą. Bendrovė pasilieka teisę neįsileisti tų asmenų, kurie nėra nurodyti Rangovo pateikiamame sąraše. Rangovas 

prisiima visą atsakomybę, jeigu raštu nepranešė Bendrovei apie pakeistą / atnaujintą darbuotojų sąrašą.  

10. Rangovo ir Subrangovo darbams atlikti naudojama technika / įrengimai į Bendrovės teritoriją įleidžiama tik 

pagal Bendrovei pateiktą sąrašą. Bendrovė pasilieka teisę į Bendrovės teritoriją neleisti įvežti Rangovo ir / ar 

Subrangovo technikos / įrengimų, kurie nėra nurodyti Rangovo pateikiamame sąraše. Rangovas prisiima visą 

atsakomybę, jeigu raštu nepranešė Bendrovei apie pakeistą / atnaujintą darbams atlikti naudojamas įrangos sąrašą.  

11. Bendrovės darbuotojai, inicijuojantys darbų Bendrovės objektuose pirkimo procedūras, pirkimo sąlygose ir 

sutartyje, sudaromoje su pasirinktu Rangovu, privalo nurodyti, kad Rangovui bus taikoma ir Rangovas privalės 

laikytis šios Instrukcijos.  

12. Instrukcijos reikalavimai netaikomi:  

12.1. Bendrovės samdomiems asmenims, atliekantiems nuolatinius technikos priežiūros/ fermų priežiūros darbus, 

pavyzdžiui.: kenkėjų kontrolė/ teleskopinių krautuvų, traktorių savalaikė/ statinių techninė patikra ir pan.  

12.2. Bendrovės samdomiems asmenims, teikiantiems fermų fizinės apsaugos paslaugas. 

Aktų – leidimų bei Paskyrų – leidimų išdavimas 

13. Nepriklausomai nuo to, ar darbus Bendrovės objektuose vykdys Rangovas ar jo samdomas 

Subrangovas, dėl Akto – leidimo, Paskyros – leidimo ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto 

gavimo į Bendrovę privalo kreiptis Rangovas, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi sutartį. Rangovas privalo 

nurodyti, kokius darbus atliks pats bei kuriems darbams atlikti yra pasitelkiami Subrangovai.   

14. Aktui – leidimui, Paskyrai – leidimui ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktui gauti Rangovas 

privalo pateikti Bendrovei toliau nurodytus dokumentus: 

14.1. prašymą, kurio forma pateikiama 3 priede (nurodomas juridinis asmuo, įgaliotas asmuo, kontaktiniai 

duomenys (telefono, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas), darbų pobūdis, galiojančios sutarties su 

Bendrove numeris, pagal kurią bus atliekami darbai); 

14.2. darbus atliksiančių Rangovo ir Subrangovo darbuotojų sąrašą bei jų kvalifikaciją patvirtinančių atestatų ir 

pažymėjimų kopijas (4 priedas);  

14.3. darbams atlikti planuojamos naudoti technikos sąrašą (5 priedas);  

14.4. informaciją apie Subrangovus (6 priedas);  

14.5. Rangovo draudimo poliso kopijas ir jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus; 

14.6. darbuotojų saugos ir sveikatos planą (toliau – DSS), parengtą jei jis būtinas pagal 7 priede pateikiamas gaires 

(jeigu pagal sutartį nerengiamas statybos darbų technologijos projektas);  

14.7. Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaraciją (2 priedas). 
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15. Jeigu darbai bus atliekami Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose ir Rangovas kreipiasi dėl Leidimo 

gavimo, Rangovas kartu su Instrukcijos 14 punkte nurodytais dokumentais taip pat privalo Bendrovei pateikti: 

15.1. Valstybinės energetikos inspekcijos Rangovui ir / ar Subrangovui išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti 

darbus elektros įrenginiuose,  

15.2. Rangovo ir Subrangovo elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, parengtą pagal 8 priedą, bei jų kvalifikaciją 

patvirtinančių atestatų ir pažymėjimų kopijas; 

15.3. užpildytą Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (9 priedas). 

16. Rangovo pateiktą prašymą ir visus pridedamus dokumentus Bendrovės darbuotojas priskirtas projekto 

vykdymui privalo, patalpinti Bendrovės elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS). 

17. Aktas – leidimas, Paskyra – leidimas ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas išduodami 

pagal prie šios Instrukcijos pridedamas 9, 10 ir 11 prieduose pateikiamas formas ir negali galioti ilgiau nei 

sutartyje, sudarytoje tarp Bendrovės ir Rangovo, nurodytas darbų atlikimo terminas. Aktas – leidimas yra 

išduodamas dviem egzemplioriais – vienas Bendrovei ir vienas Rangovo darbų vadovui, tuo tarpu Paskyra – leidimas 

ir Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas yra išduodamas trimis egzemplioriais: vienas – Rangovo darbų 

vadovui, antras – Bendrovės padalinio vadovui, trečias – Bendrovės darbuotojas priskirtas projekto vykdymui. 

18. Pratęsus darbų atlikimo terminą ir / ar Rangovui atliekant darbus garantiniu laikotarpiu, Akto – leidimo, 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas ar Paskyros – leidimo galiojimas gali būti pratęstas, jei darbų 

pobūdis ir / ar sąlygos nekinta. Šiuo atveju naujas galiojimo terminas įrašomas į Akto – leidimo, Paskyros – leidimo 

ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto skiltį Darbai pratęsiami iki. Pratęsus galiojimo terminą, 

atnaujinama informacija Bendrovės tinklalapyje ir serveryje. 

19. Aktą – leidimą, Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą rengia Bendrovės darbuotojas priskirtas 

projekto vykdymui ir Rangovo paskirtas atsakingas asmuo. 

20. Paskyrą – leidimą, rengia ir išduoda Rangovo darbuotojams,  Rangovo paskirtas atsakingas asmuo. 

21. Aktas – leidimas, Paskyrą – leidimą, Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas turi būti suderintas su 

aktuliu Bendrovės padalinio vadovu. 

22. Bendrovės darbuotojas, privalo informuoti Bendrovės apsaugos įmonės darbuotojus, apie Rangovą ir jos 

darbuotojus. 

23. Gautą Aktą – leidimą, Paskyrą – leidimą ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą Rangovo vardu 

pasirašo Rangovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Rangovams veikiant jungtinės veiklos sutarties pagrindu, Aktas 

– leidimas, Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas ar Paskyra – leidimas pasirašomas su kiekvienu 

jungtinės veiklos partneriu.  

24. Rangovui darbams atlikti pasitelkus Subrangovus, Rangovas privalo nurodyti Subrangovus bei jų atliekamus 

darbus Bendrovei pateikiamuose dokumentuose. Jeigu atliekant darbus Subrangovai yra / bus keičiami, Rangovas 

privalo gauti naują Aktą – leidimą, Paskyrą – leidimą ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą dėl darbų 

atlikimo.  

25. Jei sutarties vykdymo metu kinta darbų pobūdis ir / ar sąlygos, Rangovas privalo kreiptis į Bendrovę dėl naujo 

Akto – leidimo, Paskyros – leidimo ar Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto išdavimo. 

26. Bendrovės objektuose darbus atliekantys Rangovo bei Subrangovo darbuotojai privalo su savimi visuomet 

turėti kvalifikacijos pažymėjimus (pavyzdžiui, Darbuotojas atliekantis darbus uždarose talpose, Energetikos 

darbuotojo pažymėjimas ir pan.). 

27. Rangovas sutartyje nurodytais atvejais privalo parengti ir Bendrovei pateikti statybos darbų technologijos 

projektą ne vėliau kaip iki faktinės darbų atlikimo pradžios. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, DSS 

plano papildomai rengti nereikia. 

28. Jeigu Rangovo darbuotojas dėl leidimų gavimo negali susikalbėti dėl kalbos barjero su Bendrovės darbuotoju, 

Rangovas privalo pasirūpinti, kad leidimo išdavimo metu dalyvautų vertėjas. 



 

RANGOVŲ DARBŲ VYKDYMO 

DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

INSTRUKCIJA NR. 28 

Keitimas 

Nr.  

Data:  

Leidimas   

Nr.2 

Data: 2021-10-01 

 

Lapas 6 iš 26 

 

 

V. RANGOVO ATLIEKAMI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

29. Už atliekamų darbų saugumą bei Rangovų ir Subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą atsako 

Rangovas. Rangovas, kai viename objekte dirbs 2 (du) ar daugiau Rangovų ar jų subrangovų arba kai viename 

objekte ar darbo vietoje dirbs 1 (vieno) Rangovo kelios brigados, Rangovas privalo paskirti saugos ir sveikatos 

koordinatorių, kuris darbų atlikimo metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.  

30. Rangovo DSS specialistai ir kiti atsakingi asmenys privalo kontroliuoti atliekamus darbus. Darbo vietų 

patikrinimų metu pastebėtų DSS neatitikčių ir / ar pažeidimų pašalinimui numatyti tinkamas priemones, 

užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietose, paskirti atsakingus asmenis už šių priemonių įvykdymą. 

VI. BENDROVĖS ATLIEKAMI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PATIKRINIMAI 

31. Bendrovės DSS tarnybos specialistas ar kitas Bendrovės darbuotojas, nustatęs Rangovo pažeidimą, surašo 

„Darbuotojų saugos ir sveikatos, biosaugos, aplinkosaugos pažeidimo aktą (toliau – pažeidimo aktas, žr. 12 priedą), 

kuriame nurodo pažeidimo aprašymą, pažeisto dokumento pavadinimą ir punkto nuostatą, skiriamos baudos dydį (jei 

numatytą), koregavimo veiksmai, atsakingas už veiksmų įgyvendinimą, įgyvendinimo terminas, bei sprendimą 

stabdyti darbus (jei toks yra priimtas).  

32. Bendrovės DSS tarnybos specialistas ar kitas Bendrovės darbuotojas gali pareikalauti, kad Rangovas 

sustabdytų darbus, nustatęs, kad: 

32.1. Rangovo ir / ar Subrangovo darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti (neturi atitinkamų darbų atlikimui ir / ar 

potencialiai pavojingų įrenginių valdymui reikalingų pažymėjimų, kvalifikacijos ir pan.);  

32.2. naudojamos techniškai netvarkingos ir / ar netinkamos darbo priemonės (pavyzdžiui, netinkamai, nesaugiai 

įrengti pastoliai, darbui naudojama nustatyta tvarka nepatikrinta ir / ar neišbandyta įranga arba naudojama įranga yra 

pažeista ir pan.);  

32.3. susidarius avarinei situacijai – pavojui; 

32.4. dirbama pažeidžiant taikomus statybos techninius reglamentus, darbo įrenginių naudojimo instrukcijas ir pan.;  

32.5. dirbama neįrengus reikiamų apsaugos priemonių (pavyzdžiui, neįrengus apsaugos nuo kritimų iš aukščio 

priemonių ir pan.) ir / ar kai darbuotojai neaprūpinti tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;  

32.6. kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir / ar pavojinga sveikatai ar gyvybei (pavyzdžiui, kai yra 

tikimybė, kad bus padaryta žala dėl cheminių ir / ar fizikinių veiksnių poveikio ir pan.). 

33. Bendrovės DSS tarnybos specialistui ar kitam Bendrovės darbuotojui pareikalavus Rangovo / Subrangovo 

darbuotojas arba paskirtasis darbų vadovas, pažeidęs DSS reikalavimus, privalo parašyti paaiškinimą. Šiam atsisakius 

pateikti paaiškinimą, Bendrovės DSS tarnybos specialistas ar kitas Bendrovės darbuotojas apie tai pažymi pažeidimo 

akte.  

34. Pažeidimo akte nurodytas už pažeidimo pašalinimą atsakingas asmuo privalo nurodytais terminais pašalinti 

nustatytą pažeidimą bei imtis kitų būtinų priemonių pažeidimų prevencijai ir apie tai raštu informuoti Bendrovę.  

35. Už Darbuotojų saugos ir sveikatos, biosaugos, aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus Rangovas pagal 

atitinkamų sutarčių, sudarytų su Bendrove, nuostatas privalo sumokėti atitinkamo dydžio netesybas Bendrovei. 

36. Rangovas Bendrovės teritorijoje laikinai įsirengtose ar užimamose patalpose privalo turėti visus saugiam darbų 

atlikimui reikalingus dokumentus (DSS planą, darbuotojų instruktavimo darbo vietoje registravimo žurnalą, 

instrukcijas, pavojingų cheminių medžiagų ir / ar preparatų saugos duomenų lapus, DSS patikrinimų rezultatus ir 

kt.). 

VII. RANGOVO DARBUOTOJŲ ĮVADINIS INSTRUKTAVIMAS 

37. Rangovui gavus leidimą atlikti darbus, Rangovo paskirtas darbų vadovas privalo prieš pradedant darbus atvykti 

į Bendrovės padalinį, kuriame bus atliekami darbai, įvadiniam saugos ir sveikatos instruktažui išklausyti.  

38. Instruktažą išklausę Rangovo atstovai ir Bendrovės instruktuojantis asmuo pasirašo Darbuotojų saugos ir 

sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale. 
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VIII. REIKALAVIMAI ASMENINĖMS APSAUGOS PRIEMONĖMS  

 

39. Rangovo darbuotojai Bendrovės teritorijose (lauko teritorija, gyvūnų auginimo patalpos, kt. patalpos), privalo 

naudoti šias būtinąsias asmenines apsaugos priemones (toliau – AAP):  

39.1. Darbo rūbus atitinkančius bendrojo standarto EN ISO 13688 (EN 340); 

39.2. Apsauginį šalmą atitinkantį standarto EN 397 reikalavimus su dirželiu; 

39.3. Saugią avalynę atitinkančią EN ISO 20345 standarto 3 kategorijos reikalavimus; 

39.4. Kitos AAP (apsauginius akinius, klausos apsaugos priemonės, kvėpavimo organų apsaugos priemonės, 

apsaugos nuo kritimo priemonės ir pan.) turi būti parenkamos ir naudojamos atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį 

bei specifiką, įvertinus rizikos veiksnius darbo vietoje. Visos AAP turi atitikti EN standartų reikalavimus, turi būti 

paženklintos CE ženklu. 

40. Atliekant darbus gyvūnų auginimo zonoje (pvz.: tvartuose, buitinėse patalpose ir pan.) taikomi papildomi 

Biosaugos reikalavimai AAP. 

 

PRIEDAI: 

1) Rangovų darbų vykdymo Bendrovės padaliniuose proceso schema; 

2) Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaracija; 

3) Prašymo forma; 

4) Darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas bei jų kvalifikaciją 

patvirtinančių atestatų ir pažymėjimų kopijos; 

5) Įrangos, naudojamos darbams atlikti, sąrašas;  

6) Informacija apie samdomus Subrangovus; 

7) Darbuotojų saugos ir sveikatos plano rengimo gairės; 

8) Darbuotojų, kurie dirbs bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose, sąrašas; 

9) Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas; 

10) Akto – leidimo forma; 

11) Paskyros – leidimo forma; 

12) Darbuotojų saugos ir sveikatos, biosaugos, aplinkosaugos pažeidimo aktas. 
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1 PRIEDAS 

 

 
  



 

RANGOVŲ DARBŲ VYKDYMO 

DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

INSTRUKCIJA NR. 28 

Keitimas 

Nr.  

Data:  

Leidimas   

Nr.2 

Data: 2021-10-01 

 

Lapas 9 iš 26 

 

 

1 priedo, schemos 1-5 grafų paaiškinimai: 

 

Eil. 

Nr. 

Grafos pavadinimas Atsakingas  Paaiškinimas 

1. Teikti prašymą po 

sutarties pasirašymo  

RANGOVAS Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo pateikti prašymą (žr. 3 priedas). Kartu su prašymu turi būti pridėta:  

− atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaracija (žr. 2 priedas); 

− darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas bei jų kvalifikaciją 

patvirtinančių atestatų ir pažymėjimų kopijos (žr. 4 priedas); 

− technikos/įrangos, naudojamos darbams atlikti, sąrašas (žr. 5 priedas); 

− informacija apie samdomus Subrangovus (žr. 6 priedas); 

− darbuotojų saugos ir sveikatos plano rengimo gairės (parengtas darbuotojų saugos ir sveikatos planas / 

arba statybos darbų technologijos projektas (žr. 7 priedas); 

− darbuotojų, kurie dirbs bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose, sąrašas (žr. 8 priedas); 

tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas; (žr. 9 priedas). 

2. Įvertinti prašymą, ar visi 

privalomi dok., pateikti 

BENDROVĖ Bendrovės darbuotojas priskirtas projekto vykdymui sutikrina ar visi dokumentai pateikti (pasirašyta sutartis ir 

pateiktas prašymas su reikiamais priedais). 

Bendrovės darbuotojas priskirtas projekto vykdymui įvertinęs, kad visi dokumentai pateikti – informuoja 

Rangovo paskirtą darbuotoją kad gali atvykti pasirašyti Leidimo pradėti darbus ir instruktuotis. 

3. Pasirašyti leidimą 

(pasirašyti Aktas – 

leidimas, Paskyra – 

leidimą ar Tarpusavio 

saugos darbe 

atsakomybės ribų aktą) 

RANGOVAS ir  

BENDROVĖ 

statybos darbams pasirašomas Akta – leidimą (žr. 10 priedas). 

elektros darbams pasirašomas Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (žr. 9 priedas). 

pavojingų darbų vykdymui Paskyrą – leidimą (žr. 11 priedas). 

4.  Atlikti Rangovo 

instruktavimą 

BENDROVĖ Bendrovės darbuotojas priskirtas projekto vykdymui - instruktuoja Rangovo paskirtą darbuotoją, pagal „DSSI 

Rangovų darbų vykdymo“  

5. Kontroliuoti Rangovą BENDROVĖ Nustačius Rangovo pažeidimą, surašomas pažeidimo aktas (žr. 12 priedas). 

Už nustatytus pažeidimus Rangovas, pagal sutarties nuostatas privalo sumokėti atitinkamo dydžio 

baudas/netesybas Bendrovei. 



 

RANGOVŲ DARBŲ VYKDYMO 

DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS 

INSTRUKCIJA NR. 28 

Keitimas 

Nr.  

Data:  

Leidimas   

Nr.2 

Data: 2021-10-01 

 

Lapas 10 iš 26 
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2 PRIEDAS 

_____________________________________________________________________________ 

(rangovinės organizacijos pavadinimas) 

 

RANGOVO ATITIKTIES DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS (DSS)  

TEISĖS AKTAMS DEKLARACIJA  

__________________ 

(data) 

(Deklaracijos forma) 

1. Rangovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys 

 

2. Sutarties numeris / darbų tipas ir darbų atlikimo laikotarpis 

 

3. Darbų atlikimo vieta ir atliekamų darbų aprašymas 

 

4. DSS specialistų / koordinatorių vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys   

 

5. Darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys 

 

6. Asmens, atsakingo už Rangovo elektros įrenginių, elektrifikuotų mechanizmų ir įrankių 

prijungimą prie Bendrovės elektros tinklų / atjungimą nuo jų, vardas, pavardė, kontaktiniai 

duomenys (nurodykite, jeigu naudosite elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius) 

 

 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip  Netaikoma 

7. Bendrieji reikalavimai   

7.1. Ar jūsų įmonė turi visus atitinkamiems darbams atlikti reikalingus atestatus, 

pažymėjimus ir kitus dokumentus? 

  

7.2. Ar jūsų darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos ir specialiai išmokyti atlikti šiuos 

darbus? 

  

7.3. Ar jūsų darbuotojai turi visus atitinkamiems darbams atlikti reikalingus 

pažymėjimus? 

  

7.4. Ar jūsų darbuotojai yra instruktuoti DSST klausimais atsižvelgiant į darbinės 

veiklos pavojus bei profesinės rizikos vertinimo rezultatus? 

  

7.5. Ar jūsų darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir / ar kenksmingus 

darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti veikiami, dirbdami sutartus darbus? 
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DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip  Netaikoma 

7.6. Ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti darbo rūbais, atitinkančiais bendrojo standarto 

LST EN ISO 13688 (LST EN 340) reikalavimus, ir ar darbo rūbai yra paženklinti CE 

ženklu?  

  

7.7. Ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis 

(apsauginiais šalmais, akių / veido apsaugos priemonėmis, klausos apsaugos 

priemonėmis, darbo avalyne) ir ar šios priemonės atitinka LST EN standartų 

reikalavimus ir yra paženklintos CE ženklu? 

  

7.8. Ar jūsų turima įranga, įtaisai bei įrankiai yra tvarkingi, patikrinti ir išbandyti 

pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius DSS teisės aktų reikalavimus? 

  

8. Jeigu atliksite ugnies darbus:   

8.1. Ar turite ne mažesnį kaip 5 kg miltelinį ar angliarūgštinį gesintuvą kiekvienai 

ugnies darbų atlikimo vietai? 

  

8.2. Ar jūsų turimi gesintuvai patikrinti, išbandyti bei nėra pasibaigęs jų galiojimo 

laikas? 

  

8.3. Ar turite nedegių užtiesalų    

9. Jeigu atliksite darbus aukštyje:    

9.1. Ar jūsų įmonės statomi pastoliai yra sertifikuoti, atitinka jiems taikomus EN 

standartus, turi pastolius pagaminusios įmonės pasą, naudojimo instrukcijas bei 

tipinius pastolių statymo projektus? 

  

9.2. Ar jūsų įmonės darbuotojai, kurie stato, keičia ir / ar ardo pastolius, yra tam 

darbui išmokyti bei turi tai patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir 

pan.)? 

  

9.3. Jeigu atliksite darbus aukštyje, ar turite apsaugos nuo kritimo priemones 

(apraišus ir kitą įrangą), atitinkančias LST EN standartų reikalavimus, ir ar jos yra 

paženklintos CE ženklu bei patikrintos? 

  

9.4. Jeigu darbų atlikimui naudosite kopėčias, ar jūsų turimos nešiojamos kopėčios 

atitinka LST EN 131-1 ir LST EN 131-2 standartų reikalavimus, yra paženklintos CE 

ženklu ir šių kopėčių naudojimui turite gamintojo parengtą naudojimo instrukciją? 

  

10. Jeigu naudosite pavojingas chemines medžiagas ir / ar preparatus 

(mišinius): 

  

10.1. Ar turite visų numatomų naudoti cheminių medžiagų ir / ar preparatų (mišinių) 

galiojančius saugos duomenų lapus? 

  

10.2. Ar jūsų darbuotojai, kurie naudos chemines medžiagas ir / ar preparatus 

(mišinius), yra supažindinti su jų saugos duomenų lapais? 

  

10.3. Ar jūsų darbuotojai turi asmenines apsaugos priemones, nurodytas pavojingų 

cheminių medžiagų ir / ar preparatų (mišinių) saugos duomenų lapuose? 

  

11. Jeigu atliksite žemės darbus:    

11.1. Ar turite atitinkamus kelio ženklus, nurodytus Lietuvos Respublikos Kelių 

eismo taisyklėse, kurie turi būti pastatyti vykdant žemės darbus, kur vyksta transporto 

priemonių eismas? 

  

11.2. Ar turite iškasų (tranšėjų) aptvėrimui tinkamas priemones?   
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DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip  Netaikoma 

11.3. Ar turite iškasų (tranšėjų) šlaitų sutvirtinimui specialiai tam tikslui skirtas 

sutvirtinimo priemones? 

  

12. Jeigu naudosite kėlimo kranus:   

12.1. Jeigu naudosite savo kraną, ar jis yra aiškiai paženklintas, nurodant jo tipą 

(markę), registracijos numerį, keliamąją galią, atliktos ir būsimos techninės būklės 

tikrinimo datas? 

  

12.2. Jeigu naudosite savo kraną, ar yra patikrinta krano techninė būklė ir ar turite 

įgaliotosios įstaigos eksperto pateiktą išvadą apie krano tinkamumą naudoti 

(patikrinimo ataskaitą)? 

  

12.3. Jeigu naudosite savo kraną, ar kranininkas turi galiojantį kranininko atestavimo 

pažymėjimą, kuriame nurodyta, su kokio tipo kranu jam leidžiama dirbti? 

  

12.4. Jeigu atliksite kėlimo darbus ar jūsų kranų darbų vadovai bei stropuotojai yra 

išmokyti ir turi galiojančius atitinkamus atestavimo pažymėjimus? 

  

13. Jeigu atliksite darbus uždarose talpose:   

13.1. Ar jūsų įmonės darbuotojai, kurie atliks darbus uždarose talpose yra tam darbui 

išmokyti bei turi tai patvirtinančius dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir pan.)? 

  

13.2. Jeigu atliksite darbus uždarose talpose (rezervuaruose, kanalizacijos sistemose 

ir pan), ar turite dujų analizatorius pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos 

kontrolei darbo aplinkos ore?  

  

13.3. Jeigu atliksite darbus uždarose talpose (rezervuaruose, kanalizacijos sistemose 

ir pan.), ar jūsų darbuotojai turi autonominius kvėpavimo aparatus su oro tiekimu 

(suslėgtojo oro kvėpavimo aparatus), atitinkančius EN 145 standarto reikalavimus, ir 

yra išmokyti jais naudotis? 

  

13.4. Jeigu atliksite darbus uždarose talpose (rezervuaruose, kanalizacijos sistemose 

ir pan.), ar jūsų darbuotojai turi reikiamą gelbėjimo įrangą įvykus galimai avarijai 

(uždujinimui, gaisrui ir pan.)? 

  

 

Rangovo  atstovas _____________________________________________________________ 

 vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.             

 

Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ________________________________ 

           vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.         
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 3 PRIEDAS 

_________________________ 

(įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinis telefonas) 

 

 

PRAŠYMAS 

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO GAVIMO  

BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO 

 

 _________Nr. __________ 
     (data) 

 

Prašome, išduoti Leidimą darbų atlikimui pagal: 

        

         
(sutarties pavadinimas, Nr./ techninis/darbo projektas/ brėžiniai ar kt. dokumentai) 

 

Vadovaudamasis, pasirašyta sutartimi, statybos technikiniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 4 skyriaus 15 punktu ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsniu, numatomiems 

darbams:  

įvardinti darbus pagal sutartį     

         
(objekto pavadinimas, adresas, atliekami darbai pagal sutartį) 

 

s k i r i u:  

UAB „Rangovo pavadinimas“ __________________________________________________________ 
(pareigos, vardas ir pavardė) 

atsakingu už statybos darbų vykdymą, darbuotojų darbų saugą ir sveikatą, tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus užtikrinimą, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinių reikalavimų 

vykdymą numatomiems darbams. 

Patvirtinu, kad UAB „[Rangovo pavadinimas]“  yra žinoma, jog: 

− darbų atlikimo proceso metu UAB „[Rangovo pavadinimas]“ privalo užtikrinti, rangovas, jo darbuotojai, 

samdomi fiziniai ar juridiniai asmenys (subrangovai, tiekėjai, konsultantai, apsaugos darbuotojai ar pan.) griežtai 

laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, administraciniuose aktuose ir UAB IDAVANG nustatytų darbo saugos 

reikalavimų bei įsipareigoja atsakyti už atitinkamų darbo saugos reikalavimų pažeidimus; 

− UAB „[Rangovo pavadinimas]“, pažeidęs darbo saugos reikalavimus, privalo atlyginti visus dėl tokio 

pažeidimo UAB IDAVANG patirtus nuostolius. Be to, pažeidęs bet kokį darbo saugos reikalavimą, UAB „[Rangovo 

pavadinimas]“ privalo nedelsiant likviduoti tokio pažeidimo sukeltus padarinius, atlyginti dėl tokio pažeidimo 

padarytą žalą tretiesiems asmenims bei sumokėti bet kokias kitas sumas ir / arba atlikti bet kokius kitus veiksmus, 

susijusius su UAB „[Rangovo pavadinimas]“ pareigų laikytis darbo saugos reikalavimų pažeidimu; 

− UAB IDAVANG patalpose ar teritorijoje susižalojus UAB „[Rangovo pavadinimas]“ darbuotojui, samdomam 

ar kitaip su UAB „[Rangovo pavadinimas]“ susijusiam fiziniam asmeniui ar įvykus kitokiam sveikatos 

sutrikdymui / gyvybės praradimui, toks įvykis jokiais atvejais nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe UAB 

IDAVANG atžvilgiu, todėl UAB IDAVANG nekils jokio pobūdžio atsakomybė ir UAB IDAVANG neatlygins 

jokios (nei turtinės, nei neturtinės) žalos nukentėjusiajam. 

 

Pridedama: 

1) Darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas bei jų kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai;  

2) Darbams atlikti planuojamos naudoti technikos sąrašas; 

3) Informacija apie Subrangovus; 

4) Rangovo draudimo poliso kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai; 

5) Darbuotojų saugos ir sveikatos planas (jeigu pagal sutartį nerengiamas statybos darbų technologijos projektas); 

6) Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaracija; 

7) Valstybinės energetikos inspekcijos Rangovui ir / ar Subrangovui išduoti atestatai, suteikiantys teisę vykdyti 

darbus elektros įrenginiuose (jeigu darbai bus atliekami elektros įrenginiuose);  
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8) Elektrotechnikos darbuotojų sąrašas bei jų kvalifikaciją patvirtinantys atestatai ir pažymėjimai (jeigu darbai bus 

atliekami elektros įrenginiuose);  

9) užpildytas Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas (jeigu darbai bus atliekami elektros įrenginiuose). 

 

 

Direktorius   ___________    _________________ 

(pareigos)                           (parašas)     

  (vardas, pavardė) 

 

 

Susipažinau (Rangovo paskirtas atsakingas asmuo): 

 

__________   ________  ________________________ 
 (pareigos)   (parašas)  (vardas, pavardė)  
 

 

       4 PRIEDAS 

Darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Pareigos Pažymėjimo 

ar 

kvalifikacijos 

Nr. 

Telefono 

numeris (tik 

įgaliotų 

asmenų) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11                 

 

5 PRIEDAS 

Autotechnikos, naudojamos darbams atlikti, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Identifikacinis 

numeris 

Paskirtis Atsakingas asmuo (vardas 

pavardė) 

1         

2         

3         
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4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         
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6 PRIEDAS 
__________________________________________________________ 

___________________  
(rangovinės organizacijos pavadinimas) 

INFORMACIJA APIE SAMDOMUS SUBRANGOVUS  

__________________ 
(data) 

(Informacijos pateikimo forma) 

1. Rangovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys 

 

2. Sutarties numeris / darbų tipas ir darbų atlikimo laikotarpis 

 

3. Atliekamų darbų aprašymas 

 

4. Darbų atlikimo vieta 

 

5. Subrangovų pavadinimai, adresai, kontaktiniai duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Subrangovo darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovo atstovas  ______________________________________________________________  

vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.             
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7 PRIEDAS 

_____________________________________________________________________________  
(Rangovo pavadinimas) 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PLANO RENGIMO GAIRĖS 

 

Rangovas privalo parengti DSS planą šiais atvejais: 

− kai darbų trukmė bus ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų;  

− darbams, keliantiems darbuotojui kritimo iš aukščio arba į gylį, užgriuvimo, nugrimzdimo pavojų; 

− darbams esant aukštesniems kaip 1,5 metro šlaitams ir gilesnėms kaip 1,5 metro iškasoms;  

− pastatų, statinių griovimo darbams, taip pat darbams avariniuose statiniuose; 

− darbams, kurių metu naudojama 1 tona ir daugiau pavojingos cheminės medžiagos ar preparato (mišinio); 

− asbesto šalinimo darbams; 

− darbams arti aukštosios įtampos tinklų (laidų); 

− darbams elektros įrenginiuose; 

− darbams talpų ir kt. įrengimų viduje; 

− įrengimų, iš kurių nepašalintos pavojingos cheminės medžiagos, valymo, plovimo darbams; 

− darbams, kai atliekama šaldymo įrengimų priežiūra ar remontas, kuriuose yra amoniako ar freono;  

− darbams su kranais; 

− DSS planą Rangovas turi suderinti su Bendrovės darbuotoju priskirtu projekto vykdymui  

 

DSS plano (pavyzdinis) turinys: 

1. Statybvietės / darbų atlikimo teritorijos įrengimas  (laikinų buitinių, sanitarinių ir higienos patalpų, pirmosios 

pagalbos priemonių bei kitų darbuotojams būtinų priemonių įrengimo vietos). 

2. Rizikos vertinimas (identifikuoti  galimus pavojus ir numatyti rizikos mažinimo ir / ar šalinimo priemones). 

3. Darbų vykdymo technologija ir konkretūs (Bendrovės Instrukcijoje neaprašyti) DSS reikalavimai 

atliekamiems darbams. 

4. Darbų koordinavimas (darbų koordinavimo tvarka vienoje teritorijoje darbus atliekant daugiau kaip vienam 

rangovui, brigadai). 

5. Veiksmų planas avarijos atvejais (nurodyti darbuotojų evakavimo tvarką iš pavojingų vietų, kurios bus imtasi 

įvykus bet kokiai avarijai ar įvykiui darbo vietoje). 

6. Numatomų naudoti cheminių medžiagų sąrašas bei šių medžiagų saugos duomenų lapai. 

  



 

19 
 

8 PRIEDAS 

  

Darbuotojų, kurie dirbs Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Pareigos Energ. Objek. 

statančių ir 

eksploatuojančių 

darbuotojų 

atestato Nr. 

Apsaugos 

nuo 

elektros 

kategorija 

Telefono 

numeris 
(tik vadovų ir 

darbų vykdytojų) 

1. Darbų vadovai 

1.1             

2. Darbų vykdytojai 

2.1             

3. Prižiūrintieji 

3.1             

4. Brigados nariai 

4.1             

5. Darbuotojai, įgalioti su Bendrove sudaryti ir pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų 

aktus ir teikti paraiškas darbams atlikti 

5.1             

6. Darbuotojai, turintys teisę vykdyti operatyvinius perjungimus 0,4 - 10 kV įtampos tinklo  

įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose 

6.1             

7. Darbuotojai, turintys teisę vykdyti operatyvinius perjungimus 0,4 - 10 kV įtampos tinklo  

įrenginiuose, 0,4-10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose 

7.1                    
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9 PRIEDAS 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas 

Nr. ____ 
 

   20____  m. Lapkričio mėn.  13 d. 
(vietovė)   

UŽKAVAS: UAB „Idavang“  

(padalinio pavadinimas, pareigos, vardas,  pavardė) 

ir RANGOVAS  
(fizinio asmens vardas ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

atstovaujamas  
(pareigos, v. pavardė) 

sudarė šį Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą, kuriuo susitarė, kad  vykdant išvardintus darbus, kurie 

nurodyti sudarytos sutarties apimtyje: 

 
(objekto pavadinimas, darbų pavadinimas, Sutarties Nr 

 
darbo vietos ribos pažymėtos pridedamame brėžinyje ir panašiai) 

nustatoma tokia darbų tvarka ir atsakomybė: 

1. Užsakovo ir rangovo personalas privalo vadovautis ir vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 

2.  Rangovo paskirtas darbuotojas   kontroliuoja ir 
(pareigos, v. pavardė) 

atsako, kad rangovo personalas būtų apmokytas ir turėtų visas reikiamas teises bei galiojančius pažymėjimus 

(atestatus) atlikti rangos sutartyje numatytus darbus. 

3. Rangovas užsakovui prieš darbų pradžią (ne vėliau kaip 24 val.) pateikia numatomiems darbams darbuotojų 

sąrašą,. Jei bus dirbama naudojant kėlimo mašinas ar kiti mechanizmai, nurodomos jų charakteristikos ir 

vairuotojus, o darbams elektros oro linijų apsaugos zonoje ir mechanizmų išdėstymo schemos, jų veikimo zonos 

bei priartėjimo atstumai prie įtampą turinčių srovinių dalių. 

4.Darbų pradžia:  Darbų pabaiga:  

5. Darbų vykdymo sąlygos:  
(atjungus įrenginį nuo įtampos šaltinio, padarius įrenginį neveikiančiu, 

 

neveikiančią dalį atitverti tvora nuo veikiančios dalies ir kita.) 
6. Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą:  

Eil. 

Nr. 

Priemonių pavadinimas Atlikimo 

terminai 

Vykdytojas 

1.  
Nurodymo išrašymas, darbų vadovo instruktavimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

2.  Darbų atlikimui pavojingose zonose įforminti 

paskyrą-leidimą* 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

3.  

 
Darbų vykdytojo instruktavimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

4.  

 

Techninių priemonių vykdymas prieš ruošiant darbo 

vietą 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

5.  Techninių priemonių vykdymas prieš ruošiant darbo 

vietą 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

6.  
Darbo vietos paruošimas, jos įžeminimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

7.  Dirbant su kranais ir kėlimo mechanizmais 

vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis 
Darbo metu 

Rangovas 

 

7. Prieš darbų pradžią Rangovo darbų vadovą ir darbų vykdytoją informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius 

Užsakovo priklausančiuose el. įrenginiuose ir praveda pirminį instruktavimą:  

 
(užsakovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 
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8. Prieš darbų pradžią kitus Rangovo darbuotojus informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius Užsakovo 

priklausančiuose el. įrenginiuose ir praveda pirminį instruktavimą: 

 
(rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

9. Nurodymą darbams išrašys  
(rangovo  paskirto darbų vadovo vardas, pavardė) 

10. Technines priemones (prieš darbo vietos ruošimą) vykdys:  
                       (rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

11. Darbo vietą paruošia ir darbo vietą įžemina: 

 
(rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

12. Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti duos  
  

13. Darbo vietą rangovo darbų vykdytojui priduoda ir leidžia jam prileisti brigadą  

dirbti  
(rangovo paskirto darbų vadovo vardas, pavardė) 

14. Rangovo brigadą instruktuoja ir leidžia jai dirbti rangovo paskirtas atsakingas asmuo. 

15. Dirbant toje pačioje darbo vietoje kelias dienas, kai darbo vietos paruošimo sąlygos lieka  

nepasikeitę, kitą dieną brigadai dirbti gali leisti rangovo darbų vykdytojas, gavęs Rangovo paskirto atsakingo 

asmens 

leidimą ir tai  
Nurodymo lentelėje, bei informavęs Užsakovo atstovą bei elektros tinko savininką. Rangovo brigadai dirbant toje pačioje 

darbo vietoje kelias dienas Rangovo paskirtas atsakingas asmuo turi kasdien informuoti Užsakovo atstovą,  elektros tinklo 

savininką apie pabaigtą darbą ir išvestą brigadą. Be elektros tinklo savininko leidimo ir Užsakovo atstovo leidimo pradėti 

darbus kitą dieną draudžiama. 

16. Visiškai baigus darbus, rangovas nuima brigados uždėtus kilnojamuosius įžemiklius darbo vietoje, užpildo nurodymo 

skiltį apie darbų baigtį, nurodymą grąžina nurodymą išrašiusiam  asmeniui. 

17. Rangovo atsakingas asmuo išrašęs nurodymą atsako už nurodyme numatytų saugos priemonių teisingumą ir jų 

pakankamumą, o asmenys ruošiantys darbo vietą už teisingą tų priemonių įvykdymą. 

18. Rangovo atstovas atsako už rangovo brigados saugaus darbo organizavimą, kiekybinę sudėtį, pakankamą brigados narių 

kvalifikaciją. 

19. Rangovo atsakingas asmuo atsako ir privalo užtikrinti teisingą priemonių, išvardintų nurodyme ir būtinų pagal konkrečias 

darbo sąlygas vykdymą, tikslinio instruktavimo brigados nariams kokybę, teisingą leidimą brigadai dirbti, kad brigados 

nariai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, įrankių, apsaugos priemonių, takelažo priemonių tvarkingumą. 

Darbų vykdytojas privalo įsitikinti, kad darbo vietos paruoštos teisingai. 

Kai žemės kasimo darbai, kabelių klojimo darbai, įžeminimo kontūro strypų kalimo darbai vykdomi kabelių linijos apsaugos 

zonose, prieš pradedant darbus Rangovo atsakingas asmuo, privalo iš Užsakovo atstovo, ar kito elektros tinklo savininko, 

sužinoti esamo kabelio paklojimo vietą  ir įforminti leidimą kasimo darbams, išskyrus įžeminimo kontūro strypų kalimo 

darbams, tam kad tiksliai žinotų kur yra paklotas kabelis ir jo nepažeistų. 

20. Rangovui griežtai draudžiama keisti, personalą. Pasikeitus rangovo personalui, atsakingiems asmenims turi būti surašyta 

naujas Nurodymas. 

21. Įvykusius nelaimingus atsitikimus su rangovo darbuotojais tirs ir apskaitys: 

Rangovas  
(fizinio asmens vardas ar juridinio asmens pavadinimas) 

komisija, į kurią turi būti pakviestas UAB Idavang paskirtas darbuotojas. 

23. Kiti reikalavimai: 

Įmonės, vykdysiančios darbus subrangos pagrindais:  

 

 *- pagal aktualios redakcijos Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimus. 

 

Užsakovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

 

Rangovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto galiojimas pratęstas iki (nurodant pratęsimo pagrindą): 

_______________________________________________________________________________ 

 

Užsakovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

 

Rangovo atstovas: ___________________________________________________________________ 
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10 PRIEDAS 

AKTAS-LEIDIMAS 

PRADĖTI VYKDYTI STATYBOS, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBUS  

20          m.            mėn.       d. Nr. ______ 

[__] 
(vietovė) 

 

Mes, toliau pasirašiusieji, UAB IDAVANG (kodas: 111657920) (Bendrovė) atstovas  

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 
ir Rangovo [pavadinimas] (kodas: [__]) (Rangovas) darbų vadovas: 

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 
surašėme šį Aktą-leidimą, kuriuo darbų atlikimo vietoje: 

      
(vietovė, objekto pavadinimas, paskirtis, adresas) 
 

leidžiama atlikti šiuos darbus: 

[įvardinti atliekamus darbus pagal sutartį]     

 

Darbų atlikimo terminai pagal sutartį: 

Darbus pradėti 20      m.                   d. 

Darbus baigti 20       m.                      d. 

Darbai pratęsiami iki 20       m.                      d. (pildoma darbų pratęsimo atveju) 

 

Darbų saugos priemonės, kurios turi būti atliktos prieš darbų pradžią: 

Eil. 

Nr.  
Priemonės pavadinimas  

Atlikimo 

terminai  
Priemonę atlieka 

1.  

Instruktuoti rangovo darbų vadovus (rangovo 

darbų vadovus) apie darbų saugos 

reikalavimus, dirbant veikiančiame UAB 

„Idavang“ padalinyje, ir įforminti 

instruktavimų registravimo žurnale 

Prieš pradedant 

darbus 

Bendrovės atstovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

2.  
Darbų organizavimui ir vykdymui vadovauti 

skirti darbų vadovą, apmokytą pavojingų darbų 

atlikimui* 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

3.  

Jeigu Rangovo darbai susiję su kelių Bendrovės 

padalinių eksploatuojamais įrenginiais ar 

aptarnaujama teritorija, tai pavojingų darbų* 

atlikimą reikia suderinti pasirašant su visais tų 

Bendrovės padalinių vadovais. Apie suderinimą 

turi būti pažymėta paskyra-leidime 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

4.  
Darbus pavesti atlikti tik apmokytus 

darbuotojus pavojingų darbų atlikimui* 
Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

5.  
Instruktuoti darbuotojus pagal saugos ir 

sveikatos instrukcijas pavestam darbui 
Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

6.  
Papildomai instruktuoti objekte dirbančius 

darbuotojus, atsižvelgiant į papildomai darbo 

eigoje atsiradusias rizikas 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

7.  
Turėti ir naudoti visas būtinas asmeninėmis ir 

kolektyvines apsaugos priemones 
Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 
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8.  
Aprūpinti objektą pirmosios pagalbos 

suteikimo priemonėmis (vaistinėlė) 
Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

9.  
Aptverti statybvietės teritoriją 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 

10.  
Organizuoti statybvietės aprūpinimą geriamu ir 

techniniu vandeniu 
Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir 

pavardė) 
*- pagal aktualios redakcijos Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimus. 

 

 

Būtinų saugos priemonių darbų atlikimo periodui sąrašas: 

Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atlikimo terminai  Priemonę atlieka 

1. įvardinti...PVZ Mobilūs pastoliai 8m   

2. 
įvardinti...PVZ Dujų analizatorius su H2S, 

O2,EX dujų sensoriais 
  

3. 
įvardinti...PVZ Gelbėjimo įranga skirta 

gilyje, aukštalypio darbams 
  

4. 
įvardinti...PVZ Kvėpavimo įranga skirta 

uždujintoje darbo vietoje 
  

5. įvardinti...   

 
Bendrovės atstovas 

 

___________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

Rangovo atstovas  

 

___________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
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11 PRIEDAS 

 
PASKYRA-LEIDIMAS  

DARBŲ ATLIKIMUI PAVOJINGŲ ARBA KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ VEIKIMO VIETOSE 

20          m.            mėn.       d. Nr. ______ 

[__] 
(vietovė) 

  
Mes, toliau pasirašiusieji, UAB IDAVANG (kodas: 111657920) (Bendrovė) atstovas  

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 

ir Rangovo [pavadinimas] (kodas: [__]) (Rangovas) darbų vadovas: 

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 

surašėme šį Paskyrą – leidimą, kuriuo darbų atlikimo vietoje: 

      
(vietovė, objekto pavadinimas, paskirtis, adresas) 

 

leidžiama atlikti šiuos darbus: 

[įvardinti atliekamus darbus pagal sutartį]     

 

Darbų atlikimo terminai pagal sutartį: 

Darbus pradėti 20      m.                   d. 

Darbus baigti 20       m.                      d. 

Darbai pratęsiami iki 20       m.                      d. (pildoma darbų pratęsimo atveju) 

 

Rizikos veiksniai, kurie veikia ar gali atsirasti darbų vykdymo vietose, nepriklausomai nuo atliekamo darbo: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  
Prieš darbų pradžią būtina vykdyti šias priemones: 

  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Atsakingas už įvykdymą 

        

    

  
Darbų eigoje būtina įvykdyti šias priemones: 

  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Atsakingas už įvykdymą 

        

    

  
Darbuotojai: 

  

Vardas, pavardė Kvalifikacija, profesija Su darbo sąlygomis 

Supažindinau, 

instruktavau 

Susipažinau 

        

        

  

  

Paskyrą – leidimą išdavė _______________________________________________________ 
(Rangovo paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 
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Paskyrą – leidimą gavo ________________________________________________________ 
(Rangovo darbuotojaias asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 

 

Veikiančios įmonės (eksploatuojančios organizacijos) raštiškas leidimas darbams atlikti yra. Statybos darbų saugos 

priemonės suderintos: 

____________________________________________________________________________ 
(Bendrovės paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 
Darbo vieta ir darbo sąlygos patikrintos. Saugos ir sveikatos priemonės, nurodytos Paskyroje – leidime įvykdytos. 

Leidžiu pradėti darbus ____________________________________________________________ 
(Rangovo paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 
Pildoma pabaigus darbus: 

Darbai visiškai baigti. Medžiagos, įrankiai, pagalbinės priemonės iš darbo vietų surinktos (pašalintos). Žmonės 

išvesti. 

  

Rangovo darbų vadovas _________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė, parašas, data) 

  

Bendrovės atstovas, išdavęs Paskyrą – leidimą _________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė, parašas, data) 

  
Pastaba. Paskyra – leidimas įforminamas trimis egzemplioriais: vienas – Rangovo darbų vadovui, antras – 

Bendrovės atstovui, išdavusiam Paskyrą – leidimą, trečias – Bendrovės padalinio vadovui ar kitam įgaliotam 

asmeniui. 
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12 PRIEDAS 

 
UAB „IDAVANG“  

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, BIOSAUGOS, APLINKOSAUGOS 

PAŽEIDIMO AKTAS 

20          m.            mėn.       d. Nr. ______ 

  
 

Rangovo įmonės pavadinimas:  

Pažeidimo nustatymo data ir laikas:  

Pažeidimo nustatymo vieta:  

Kita:  

 

 

Pažeidimo 

aprašymas 

Pažeisto 

dokumento 

pavadinimas ir 

punkto nuostata 

Bauda, EUR Koregavimo 

veiksmai 

Atsakingas už 

veiksmų 

vykdymą 

Veiksmų 

įvykdymo 

terminas 

      

 

Pažeidimo nuotraukos 

 

 

Pažeidimą nustatė:    

 (vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

 

 



5 priedas 

BIOSAUGOS REIKALAVIMAI 

1. Rangovas patvirtina, kad jam yra išaiškinta ir jis visiškai supranta, jog viena didžiausių Užsakovo verslo 
rizikų yra kiaulių ligos (pvz., afrikinis kiaulių maras, klasikinis kiaulių maras, Aujeskio liga ir kt.), kurių 
sukėlėjui patekus į kiaulių laikymo vietą gali būti neišvengiamai būtina sunaikinti (utilizuoti) visą 
Užsakovui priklausančią kiaulių bandą. Atitinkamai, Rangovas supranta, kad dėl šios priežasties 
Užsakovas gali patirti itin didelius nuostolius arba net sąlygoti Užsakovo veiklos nutraukimą. 

2. Rangovui yra žinoma, kad pagrindinis kiaulių ligų sukėlėjų pernešėjas yra žmogus. Ligų sukėlėjai, 
kuriuos toleruoja vienos kartu laikomų kiaulių bandos (dėl įgyto imuniteto ar kitų priežasčių), paprastai 
yra mirtini kitos kiaulių bandos kiaulėms. Dėl šių priežasčių Rangovas supranta, kad siekiant apsaugoti 
Užsakovo interesus yra neišvengiamai būtina neturėti jokio (nei tiesioginio, nei netiesioginio) kontakto su 
bet kokios kitos bandos kiaulėmis, jų laikymo aplinka (pačia plačiausia šio žodžio prasme), taip pat 
kiaulienos produktais (įskaitant, bet neapsiribojant, šalutinius kiaulienos produktus).  

3. Rangovas yra tinkamai informuotas apie tai, kad fiziniai asmenys, kurie lankosi arba gali lankytis 
Užsakovo teritorijoje ar patalpose privalo griežtai laikytis biosaugos reikalavimų, t. y., griežtai paisyti 
karantino po apsilankymo rizikos vietose (pavyzdžiui, kitos bandos kiaulių laikymo aplinkoje), laikytis 
sugriežtintų higienos reikalavimų ir kt.  

4. Dėl tų pačių priežasčių analogiški apribojimai bei prevencinės priemonės yra taikytinos laukinių žvėrių 
atžvilgiu. Todėl šiame dokumente nustatyti reikalavimai bei apribojimai taip pat yra taikomi asmenims, 
kurie turėjo ar potencialiai galėjo turėti tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su laukiniais žvėrimis (taikoma, 
pavyzdžiui, medžioklėje dalyvavusiems asmenims, o taip pat bet kokiu tikslu miške apsilankiusiems 
asmenims ir pan.). 

5. Sutarties vykdymo metu ir Darbų atlikimo proceso metu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti, kad 
visi asmenys, atliekantys Darbus Objekte bei Rangovo nurodymu patenkantys į Užsakovo fermos 
teritoriją (pavyzdžiui, tiekėjai, konsultantai, transportuotojai, apsaugos darbuotojai ar pan.): 

5.1. nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neaugins bei nelaikys kiaulių; 

5.2. nesilankys jokios kiaulių laikymo (auginimo) vietose. Kiaulių laikymo vieta šio dokumento tikslais apima 
fermą, tvartą bei bet kokias kitas patalpas ar žemės plotus, kuriuose faktiškai yra laikomos kiaulės, 
kiaulių mėšlas arba vykdomi kiti darbai susiję su kiaulių auginimu, laikymu, transportavimu, skerdimu 
ar pan.;  

5.3. nesilankys Užsakovo valdomos kiaulių laikymo (auginimo) vietose, išskyrus tiek, kiek būtina vykdant 
Sutartį, ir laikantis Užsakovo atstovo nurodymų;  

5.4. besąlygiškai nesilankys teritorijose (tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų), kurios kompetentingos institucijos 
sprendimu yra paskelbtos (laikomos) gyvūnų ar paukščių ligomis užkrėstomis teritorijomis. 
Informacija apie Lietuvos Respublikoje afrikiniu kiaulių maru užkrėstas bei padidintos rizikos teritorijas 
skelbiama Valstybinės maisto ir veterinarijos svetainėje internete; 

5.5. nesilankys miške ir neturės jokio kitokio tiesioginio ar netiesioginio kontakto su laukiniais žvėrimis. 
Pažeidus ši reikalavimą po apsilankymo miške ar kitokio akivaizdaus ar potencialaus kontakto su 
laukiniais žvėrimis (taikoma, pavyzdžiui, medžioklėje dalyvavusiems asmenims, o taip pat kitiems 
miške apsilankiusiems asmenims ar kitaip kontaktą su laukiniais žvėrimis (neatsižvelgiant į tai – 
sąmoningai ar per atsitiktinumą) turėjusiems ar galėjusiems turėti asmenims) ne trumpiau nei 72 
valandas draudžiama patekti į Užsakovo teritoriją arba patalpas; 

5.6. be išlygų laikysis Užsakovo nustatytų biosaugos ir higienos reikalavimų. Užsakovas turi teisę 
vienašališkai pildyti ar kitai pakeisti biosaugos reikalavimus apie šiuos papildymus / pakeitimus 
informuodamas Rangovą arba jo atstovus tiek raštu, tiek žodžiu. Rangovui pageidaujant, Užsakovas 
įsipareigoja teikti Rangovui metodologinę pagalbą, kad Rangovo darbuotojai, samdomi asmenys ar 
kiti asmenys (Subrangovai, tiekėjai, konsultantai, transportuotojai, apsaugos darbuotojai ar pan.) 
tinkamai vykdytų Užsakovo biosaugos reikalavimus. 

6. Rangovas su biosaugos taisyklėmis susipažino ir įsipareigoja laikytis jų reikalavimų. 

 

 

Rangovo vardu: ______________________________ 

 [vardas pavardė] [pareigos] [parašas] 
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RANGOS DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr. [__] 

2020 m. [mėnuo] [__] d. 

Pagal 2020 m. [mėnuo] [__] d. Rangos darbų sutartį Nr. [__] 

DARBAI: 

Atlikti darbai:  

Defektų nenustatyta ☐ Nustatyti toliau nurodyti defektai ☐ 

Defektas Numatyta taisymo data 
Defektai ištaisyti / neištaisyti 

(pildo Užsakovas) 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

STATYBOS AIKŠTELĖ: 

Atlikus rangos darbus: 

Rangovas visiškai atlaisvino Objektą, t. y. sutvarkė 
Statybos aikštelę bei jos aplinką, išgabeno visą jam 
priklausančią ar kitaip teisėtai naudojamą techniką, 
įrenginius, medžiagas, statybines šiukšles ir pan.: 

Taip ☐ Ne ☐ 

Po defektų šalinimo: 

Rangovas visiškai atlaisvino Objektą, t. y. sutvarkė 
Statybos aikštelę bei jos aplinką, išgabeno visą jam 
priklausančią ar kitaip teisėtai naudojamą techniką, 
įrenginius, medžiagas, statybines šiukšles ir pan.: 

Taip ☐ Ne ☐ 

Prie šio Akto pridedami šie priedai: 

1. Išpildomosios nuotraukos;  

2. Paslėptų Darbų aktai;  

3. Panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos;  

4. Įrengimų naudojimo instrukcijos lietuvių, anglų, rusų kalbomis;  

5. Statybos užbaigimo dokumentai (aktas / deklaracija); 

6. Statybos užbaigimo įforminimui reikalingos pažymos;  

7. Darbų Garantinio laikotarpio garantija; 

8. Garso izoliacijos, akustikos, šilumos energijos nuostolių, vėjo izoliacijos, hidroizoliacinių medžiagų 

bandymo protokolai, statinio energetinis pasas; 

9. Kiti motyvuotai reikalaujami dokumentai, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui normatyvinių 

statybos dokumentų nustatyta tvarka ir pagrindais. 

 

Užsakovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 
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__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
  
Rangovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

 
 



7 priedas 

1 

ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS 

2020 m. [mėnuo] [__] d. 

Pagal 2020 m. [mėnuo] [__] d. Įrangos pirkimo – pardavimo ir montavimo darbų sutartį Nr. [__] 

I DALIS 
pildoma, atlikus montavimo darbus 

ĮRENGINIO INFORMACIJA: 

Įrenginys:  

Įrenginio gamintojas:  

Inventorinis numeris:  

Programinė įranga:  

Sumontavimo vieta: [pvz.: Skabeikių ferma, 1 ūkinis pastatas] 

STATYBOS AIKŠTELĖ: 

Rangovas visiškai atlaisvino Objektą, t. y. sutvarkė 
Statybos aikštelę bei jos aplinką, išgabeno visą jam 
priklausančią ar kitaip teisėtai naudojamą techniką, 
įrenginius, medžiagas, statybines šiukšles ir pan.: 

Taip ☐ Ne ☐ 

ĮRENGINIO BANDYMAI: 

Įrenginys prijungtas 
prie el. maitinimo, 

suspausto oro, 
vandens, garo ir 

šaldymo vamzdyno: 

Tinkamai ☐  

(pagal Projektinę dokumentaciją)  

Netinkamai ☐ 

(įrenginys negali būti priimtas 
eksploatuoti) 

Montavimo darbai 
pabaigti (data): 

 

Bandymas atliktas 
(data): 

 

Bandymo rezultatai: [pagaminta produkto kg, vnt./val] 

Bandomasis 
eksploatavimo 

laikotarpis: 
 

Defektų nenustatyta ☐ 

(preliminarus vertinimas) 
Nustatyti toliau nurodyti defektai ☐ 

Defektas Numatyta taisymo data 
Defektai ištaisyti / neištaisyti 

(pildo Užsakovas) 

   

   

   

   

   

UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS: 
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Apmokymai atlikti ☐ Apmokymai neatlikti ☐ 

Mokymų data:  

Mokymuose dalyvavo toliau nurodyti Užsakovo darbuotojai: 

Darbuotojo vardas pavardė, pareigos 
Su įrenginio darbo instrukcija susipažinau 

Parašas Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Prie šio Akto pridedami šie priedai: 
1. Statybos techninė dokumentacija (deklaracijos, sertifikatai, techniniai pasai ir pažymos); 

2. Įrenginio instrukcijos (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis); 

3. Įrangos garantija; 

4. Projektinė dokumentacija (jeigu Projektinę dokumentaciją rengia Rangovas);  

5. Darbų užbaigimą patvirtinantis dokumentas (jeigu statybos užbaigimo dokumentą gauna Rangovas); 

6. Rangovo Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimas (jeigu numatyta pateikti pagal Specialiąją 

dalį). 

 
Užsakovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

 
 
 

 

Rangovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 
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__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
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II DALIS 
pildoma po įrenginio bandomojo eksploatavimo laikotarpio 

2020 m. [mėnuo] [__] d. 

Bandomojo 
eksploatavimo 

laikotarpio pradžia: 

 

Bandomojo 
eksploatavimo 

laikotarpio pabaiga: 

 

Įrenginys eksploatuotas, 
val.: 

 

Įrenginys atitinka Užsakovo reikalavimus, defektų 

nenustatyta ☐ 
Nustatyti toliau nurodyti defektai ☐ 

Defektas Numatyta taisymo data 
Defektai ištaisyti / neištaisyti 

(pildo Užsakovas) 

   

   

   

   

   

   

 
Užsakovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
Rangovo vardu:  
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 

  
__________________________________________ ___________________________ 

vardas pavardė, pareigos parašas 
  

__________________________________________ ___________________________ 
vardas pavardė, pareigos parašas 
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RANGOVUI TAIKYTINI NETESYBŲ DYDŽIAI UŽ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMUS 

Eil. 
Nr. 

Sutartinio įsipareigojimo pažeidimas Bauda, € 

Bendrųjų Rangovo pareigų pažeidimas 

1.  Rangovui vėluojant atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais, Rangovas už kiekvieną 
pavėluotą dieną moka 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties 
kainos. 

 

2.  Rangovui Šalių sulygtu terminu nepašalinus defektų, nustatytų per Garantinį laikotarpį (už 
kiekvieną atvejį bei už kiekvieną pradelstą dieną). 300 € 

3.  Tyčinis papildomų medžiagų ir (ar) Darbų kiekių prirašymas aktuojant atliktus Darbus ir (ar) 
materialinių vertybių grobstymas (už kiekvieną atvejį). 

300 € 

4.  Rangovui laiku nepateikus Užsakovo reikalaujamų dokumentų, kuriuos Rangovas privalo 
pateikti pagal Sutartį (už kiekvieną atvejį bei už kiekvieną pradelstą dieną).  

100 € 

5.  Rangovui nesutvarkius Statybos aikštelės bei teritorijos per 3 (tris) kalendorines dienas po 
Užsakovo pareikalavimo (kelių nuvalymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir pan.) (už 
kiekvieną atvejį bei už kiekvieną pradelstą dieną).  

300 € 

Darbo saugos ir sveikatos (DSS) bei biosaugos reikalavimų pažeidimai 

6.  DSS reikalavimų pažeidimas, dėl kurio pačiam Rangovo darbuotojui susižeisti ar kitaip 
pakenkti savo sveikatai tikimybė yra maža, taip pat nebuvo tikimybės susižeisti kitiems 
Rangovo ir (ar) Užsakovo darbuotojams ar kitaip pakenkti jų sveikatai.  
Pavyzdžiui, darbuotojas Statybos aikštelėje nedėvėjo šalmo, nebuvo užsivilkęs darbo 
rūbų, neavėjo saugios avalynės ir kt. 

100 € 

7.  DSS pažeidimas, dėl kurio atsirado didelė tikimybė Rangovo darbuotojui susižeisti, taip pat 
galėjo nukentėti ir kiti Rangovo ir/ar Užsakovo darbuotojai.  
Pavyzdžiui, dirbdamas aukštyje nenaudojo apsaugos nuo kritimo priemonių (apraišų); 
nenaudojo kvėpavimo organų apsaugos priemonių dirbdamas dulkėtoje patalpoje; 
neužtikrino, kad kibirkštys nekristų į žemesnius sluoksnius, atlikdamas ugnies darbus 
aukštyje; rūkė ne rūkymui skirtoje vietoje ir kt. 

500 € 

8.  Rangovo (kaip bendrovės) DSS pažeidimas, dėl kurio tikimybė darbuotojui susižeisti ar 
kitaip pakenkti jo sveikatai yra maža.  
Pavyzdžiui, atliekant ugnies darbus darbo vietoje neturėjo gesintuvo; naudojo nepatikrintus 
ir/ar netvarkingus elektros įrankius, kabelius ir kitą elektros įrangą ir kt. 

300 € 

9.  Rangovo (kaip bendrovės) DSS pažeidimas, dėl kurio atsirado didelė tikimybė Rangovo ir 
(ar) Užsakovo darbuotojui susižeisti ar kitaip pakenkti sveikatai.  
Pavyzdžiui, dirbo be nustatyta tvarka įforminto Užsakovo leidimo pavojingiems darbams 
atlikti; nesaugiai vykdė kėlimo darbus, darbus aukštyje, talpų viduje ir kt.; potencialiai 
sprogioje aplinkoje naudojo įrangą ar kitas darbo priemones, kurios tokioje aplinkoje 
naudoti nepritaikytos; savavališkai prisijungė elektros įrenginius prie Užsakovo tinklų ir kt.  

1 000€ 

10.  Kiekvienas Statybos aikštelėje ar kitoje Užsakovo kontroliuojamoje teritorijoje nustatytas 
Rangovo darbuotojo apsvaigimo nuo alkoholio, narkotinių bei psichotropinių medžiagų 
atvejis.  

1 500 € 

11.  Darbų vykdymas be Užsakovo išduoto leidimo ir (ar) darbuotojo patekimas ir buvimas 
Užsakovo kontroliuojamoje teritorijoje be tam išduoto Užsakovo leidimo (už kiekvieną 
atvejį).  
Pavyzdžiui, Darbus atlieka asmuo, kuris nebuvo įtrauktas į Rangovo pateiktus darbuotojų 
sąrašus ir kt.  

500 € 

12.  DSS pažeidimas, dėl kurio atsirado nedidelė tikimybė užteršti dirvožemį, nuotekas ar 
atmosferą. 
Pavyzdžiui, Rangovas sandėliuoja chemines medžiagas ar naftos produktus ne tam 
skirtose vietose; netinkamai laiko ar šalina antrines, buitines komunalines, statybines 
atliekas ir kt. 

300 € 

13.  DSS pažeidimas, dėl kurio atsirado didelė tikimybė užteršti dirvožemį, nuotekas ar 
atmosferą.  
Pavyzdžiui, Rangovas sandėliuoja chemines medžiagas ar naftos produktus nesandarioje 
taroje; netinkamai laiko ar šalina pavojingas atliekas; po Užsakovo teritoriją važinėjama 
techniškai netvarkinga transporto priemone ir kt. 

500 € 

14.  Biosaugos reikalavimų pažeidimas.  
Pavyzdžiui, maisto įsinešimas į Užsakovo ūkio teritoriją; lankymasis kitose kiaulių laikymo 
(auginimo) vietose; dalyvavimas medžioklėje prieš atliekant Darbus Objekte ir kt.  

1 500 € 
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_____________________________________________________________________________ 
(rangovinės organizacijos pavadinimas) 

 

RANGOVO ATITIKTIES DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS (DSS)  

TEISĖS AKTAMS DEKLARACIJA  

__________________ 
(data) 

(Deklaracijos forma) 

1. Rangovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys 

 

2. Sutarties numeris / darbų tipas ir darbų atlikimo laikotarpis 

 

3. Darbų atlikimo vieta ir atliekamų darbų aprašymas 

 

4. DSS specialistų / koordinatorių vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys   

 

5. Darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys 

 

6. Asmens, atsakingo už Rangovo elektros įrenginių, elektrifikuotų mechanizmų ir įrankių 

prijungimą prie Bendrovės elektros tinklų / atjungimą nuo jų, vardas, pavardė, kontaktiniai 

duomenys (nurodykite, jeigu naudosite elektrifikuotus mechanizmus ar įrankius) 

 
 

DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip  Ne  Netaikoma 

7. Bendrieji reikalavimai    

7.1. Ar jūsų įmonė turi visus atitinkamiems darbams atlikti 

reikalingus atestatus, pažymėjimus ir kitus dokumentus? 

   

7.2. Ar jūsų darbuotojai yra reikiamos kvalifikacijos ir specialiai 

išmokyti atlikti šiuos darbus? 

   

7.3. Ar jūsų darbuotojai turi visus atitinkamiems darbams atlikti 

reikalingus pažymėjimus? 

   

7.4. Ar jūsų darbuotojai yra instruktuoti DSST klausimais 

atsižvelgiant į darbinės veiklos pavojus bei profesinės rizikos 

vertinimo rezultatus? 

   

7.5. Ar jūsų darbuotojai yra pasitikrinę sveikatą pagal pavojingus ir / 

ar kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, kurių jie gali būti 

veikiami, dirbdami sutartus darbus? 

   

7.6. Ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti darbo rūbais, atitinkančiais 

bendrojo standarto LST EN ISO 13688 (LST EN 340) reikalavimus, 

ir ar darbo rūbai yra paženklinti CE ženklu?  

   

7.7. Ar jūsų darbuotojai yra aprūpinti asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis (apsauginiais šalmais, akių / veido apsaugos 

priemonėmis, klausos apsaugos priemonėmis, darbo avalyne) ir ar 

šios priemonės atitinka LST EN standartų reikalavimus ir yra 

paženklintos CE ženklu? 

   

7.8. Ar jūsų turima įranga, įtaisai bei įrankiai yra tvarkingi, patikrinti 

ir išbandyti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius DSS teisės 

aktų reikalavimus? 

   

8. Jeigu atliksite ugnies darbus:    

8.1. Ar turite ne mažesnį kaip 5 kg miltelinį ar angliarūgštinį 

gesintuvą kiekvienai ugnies darbų atlikimo vietai? 

   

8.2. Ar jūsų turimi gesintuvai patikrinti, išbandyti bei nėra pasibaigęs 

jų galiojimo laikas? 

   

8.3. Ar turite nedegių užtiesalų     

9. Jeigu atliksite darbus aukštyje:     
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DSS BŪKLĖS VERTINIMAS Taip  Ne  Netaikoma 

9.1. Ar jūsų įmonės statomi pastoliai yra sertifikuoti, atitinka jiems 

taikomus EN standartus, turi pastolius pagaminusios įmonės pasą, 

naudojimo instrukcijas bei tipinius pastolių statymo projektus? 

   

9.2. Ar jūsų įmonės darbuotojai, kurie stato, keičia ir / ar ardo 

pastolius, yra tam darbui išmokyti bei turi tai patvirtinančius 

dokumentus (pažymėjimus, sertifikatus ir pan.)? 

   

9.3. Jeigu atliksite darbus aukštyje, ar turite apsaugos nuo kritimo 

priemones (apraišus ir kitą įrangą), atitinkančias LST EN standartų 

reikalavimus, ir ar jos yra paženklintos CE ženklu bei patikrintos? 

   

9.4. Jeigu darbų atlikimui naudosite kopėčias, ar jūsų turimos 

nešiojamos kopėčios atitinka LST EN 131-1 ir LST EN 131-2 

standartų reikalavimus, yra paženklintos CE ženklu ir šių kopėčių 

naudojimui turite gamintojo parengtą naudojimo instrukciją? 

   

10. Jeigu naudosite pavojingas chemines medžiagas ir / ar 

preparatus (mišinius): 

   

10.1. Ar turite visų numatomų naudoti cheminių medžiagų ir / ar 

preparatų (mišinių) galiojančius saugos duomenų lapus? 

   

10.2. Ar jūsų darbuotojai, kurie naudos chemines medžiagas ir / ar 

preparatus (mišinius), yra supažindinti su jų saugos duomenų lapais? 

   

10.3. Ar jūsų darbuotojai turi asmenines apsaugos priemones, 

nurodytas pavojingų cheminių medžiagų ir / ar preparatų (mišinių) 

saugos duomenų lapuose? 

   

11. Jeigu atliksite žemės darbus:     

11.1. Ar turite atitinkamus kelio ženklus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos Kelių eismo taisyklėse, kurie turi būti pastatyti vykdant 

žemės darbus, kur vyksta transporto priemonių eismas? 

   

11.2. Ar turite iškasų (tranšėjų) aptvėrimui tinkamas priemones?    

11.3. Ar turite iškasų (tranšėjų) šlaitų sutvirtinimui specialiai tam 

tikslui skirtas sutvirtinimo priemones? 

   

12. Jeigu naudosite kėlimo kranus:    

12.1. Jeigu naudosite savo kraną, ar jis yra aiškiai paženklintas, 

nurodant jo tipą (markę), registracijos numerį, keliamąją galią, 

atliktos ir būsimos techninės būklės tikrinimo datas? 

   

12.2. Jeigu naudosite savo kraną, ar yra patikrinta krano techninė 

būklė ir ar turite įgaliotosios įstaigos eksperto pateiktą išvadą apie 

krano tinkamumą naudoti (patikrinimo ataskaitą)? 

   

12.3. Jeigu naudosite savo kraną, ar kranininkas turi galiojantį 

kranininko atestavimo pažymėjimą, kuriame nurodyta, su kokio tipo 

kranu jam leidžiama dirbti? 

   

12.4. Jeigu atliksite kėlimo darbus ar jūsų kranų darbų vadovai bei 

stropuotojai yra išmokyti ir turi galiojančius atitinkamus atestavimo 

pažymėjimus? 

   

 

Rangovo  atstovas _____________________________________________________________ 
 vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.             

 

Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ________________________________ 

           vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.         
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_________________________ 

(įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinis telefonas) 

 

 

PRAŠYMAS 

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO GAVIMO  

BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO 

 

 _________Nr. __________ 
     (data) 

 

Prašome, išduoti Leidimą darbų atlikimui pagal: 

        

         
(sutarties pavadinimas, Nr./ techninis/darbo projektas/ brėžiniai ar kt. dokumentai) 

 

Vadovaudamasis, pasirašyta sutartimi, statybos technikiniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 4 skyriaus 15 punktu ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsniu, numatomiems 

darbams:  

įvardinti darbus pagal sutartį     

         
(objekto pavadinimas, adresas, atliekami darbai pagal sutartį) 

 

s k i r i u:  

UAB „Rangovo pavadinimas“ __________________________________________________________ 
(pareigos, vardas ir pavardė) 

atsakingu už statybos darbų vykdymą, darbuotojų darbų saugą ir sveikatą, tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybvietėje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 

statybos darbų keliamo pavojaus užtikrinimą, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinių reikalavimų 

vykdymą numatomiems darbams. 

Patvirtinu, kad UAB „[Rangovo pavadinimas]“  yra žinoma, jog: 

− darbų atlikimo proceso metu UAB „[Rangovo pavadinimas]“ privalo užtikrinti, rangovas, jo darbuotojai, 

samdomi fiziniai ar juridiniai asmenys (subrangovai, tiekėjai, konsultantai, apsaugos darbuotojai ar pan.) griežtai 

laikytųsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, administraciniuose aktuose ir UAB IDAVANG nustatytų darbo saugos 

reikalavimų bei įsipareigoja atsakyti už atitinkamų darbo saugos reikalavimų pažeidimus; 

− UAB „[Rangovo pavadinimas]“, pažeidęs darbo saugos reikalavimus, privalo atlyginti visus dėl tokio 

pažeidimo UAB IDAVANG patirtus nuostolius. Be to, pažeidęs bet kokį darbo saugos reikalavimą, UAB „[Rangovo 

pavadinimas]“ privalo nedelsiant likviduoti tokio pažeidimo sukeltus padarinius, atlyginti dėl tokio pažeidimo 

padarytą žalą tretiesiems asmenims bei sumokėti bet kokias kitas sumas ir / arba atlikti bet kokius kitus veiksmus, 

susijusius su UAB „[Rangovo pavadinimas]“ pareigų laikytis darbo saugos reikalavimų pažeidimu; 

− UAB IDAVANG patalpose ar teritorijoje susižalojus UAB „[Rangovo pavadinimas]“ darbuotojui, samdomam 

ar kitaip su UAB „[Rangovo pavadinimas]“ susijusiam fiziniam asmeniui ar įvykus kitokiam sveikatos 

sutrikdymui / gyvybės praradimui, toks įvykis jokiais atvejais nebus laikomas nelaimingu atsitikimu darbe UAB 

IDAVANG atžvilgiu, todėl UAB IDAVANG nekils jokio pobūdžio atsakomybė ir UAB IDAVANG neatlygins 

jokios (nei turtinės, nei neturtinės) žalos nukentėjusiajam. 

 

Pridedama (nereikalingus išbraukti): 

1) Darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas bei jų kvalifikaciją 

patvirtinantys dokumentai;  

2) Darbams atlikti planuojamos naudoti technikos sąrašas; 

3) Informacija apie Subrangovus; 

4) Rangovo draudimo poliso kopijos ir jų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai; 

5) Darbuotojų saugos ir sveikatos planas (jeigu pagal sutartį nerengiamas statybos darbų technologijos projektas); 

6) Rangovo atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams deklaracija; 

7) Valstybinės energetikos inspekcijos Rangovui ir / ar Subrangovui išduoti atestatai, suteikiantys teisę vykdyti 

darbus elektros įrenginiuose (jeigu darbai bus atliekami elektros įrenginiuose);  



8) Elektrotechnikos darbuotojų sąrašas bei jų kvalifikaciją patvirtinantys atestatai ir pažymėjimai (jeigu darbai bus 

atliekami elektros įrenginiuose);  

9) užpildytas Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas (jeigu darbai bus atliekami elektros įrenginiuose). 

 

 

Direktorius   ___________    _________________ 

(pareigos)                           (parašas)     

  (vardas, pavardė) 

 

 

Susipažinau (Rangovo paskirtas atsakingas asmuo): 

 

__________   ________  ________________________ 
 (pareigos)   (parašas)  (vardas, pavardė)  
 

 



4 PRIEDAS

Eil. 

Nr.

Vardas Pavardė Pareigos Pažymėjimo ar 

kvalifikacijos 

Nr.

Telefono 

numeris (tik 

įgaliotų 

asmenų)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Darbuotojų, vykdysiančių statybos, įrengimo rekonstravimo ar remonto darbus, sąrašas

Puslapių 1 iš 1
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Eil. 

Nr.

Pavadinimas Identifikacinis 

numeris

Paskirtis Atsakingas asmuo (vardas 

pavardė)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Autotechnikos, naudojamos darbams atlikti, sąrašas

Puslapių 1 iš 1
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_____________________________________________________________________________  
(rangovinės organizacijos pavadinimas) 

INFORMACIJA APIE SAMDOMUS SUBRANGOVUS  

__________________ 
(data) 

(Informacijos pateikimo forma) 

1. Rangovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys 

 

2. Sutarties numeris / darbų tipas ir darbų atlikimo laikotarpis 

 

3. Atliekamų darbų aprašymas 

 

4. Darbų atlikimo vieta 

 

5. Subrangovų pavadinimai, adresai, kontaktiniai duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Subrangovo darbų vadovų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovo atstovas  ______________________________________________________________  

vardas, pavardė, parašas, tel. Nr.             
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_____________________________________________________________________________  
(Rangovo pavadinimas) 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PLANO RENGIMO GAIRĖS 

 

Rangovas privalo parengti DSS planą šiais atvejais: 

− kai darbų trukmė bus ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirbs daugiau kaip 20 darbuotojų;  

− darbams, keliantiems darbuotojui kritimo iš aukščio arba į gylį, užgriuvimo, nugrimzdimo pavojų; 

− darbams esant aukštesniems kaip 1,5 metro šlaitams ir gilesnėms kaip 1,5 metro iškasoms;  

− pastatų, statinių griovimo darbams, taip pat darbams avariniuose statiniuose; 

− darbams, kurių metu naudojama 1 tona ir daugiau pavojingos cheminės medžiagos ar preparato (mišinio); 

− asbesto šalinimo darbams; 

− darbams arti aukštosios įtampos tinklų (laidų); 

− darbams elektros įrenginiuose; 

− darbams talpų ir kt. įrengimų viduje; 

− įrengimų, iš kurių nepašalintos pavojingos cheminės medžiagos, valymo, plovimo darbams; 

− darbams, kai atliekama šaldymo įrengimų priežiūra ar remontas, kuriuose yra amoniako ar freono;  

− darbams su kranais; 

− DSS planą Rangovas turi suderinti su Bendrovės tiesioginio padalinio vadovu. 

 
DSS plano (pavyzdinis) turinys: 

 

1. Statybvietės / darbų atlikimo teritorijos įrengimas  (laikinų buitinių, sanitarinių ir higienos patalpų, pirmosios 

pagalbos priemonių bei kitų darbuotojams būtinų priemonių įrengimo vietos). 

 

2. Rizikos vertinimas (identifikuoti  galimus pavojus ir numatyti rizikos mažinimo ir / ar šalinimo priemones). 

 

3. Darbų vykdymo technologija ir konkretūs (Bendrovės Instrukcijoje neaprašyti) DSS reikalavimai 

atliekamiems darbams. 

 

4. Darbų koordinavimas (darbų koordinavimo tvarka vienoje teritorijoje darbus atliekant daugiau kaip vienam 

rangovui, brigadai). 

 

5. Veiksmų planas avarijos atvejais (nurodyti darbuotojų evakavimo tvarką iš pavojingų vietų, kurios bus imtasi 

įvykus bet kokiai avarijai ar įvykiui darbo vietoje). 

6. Numatomų naudoti cheminių medžiagų sąrašas bei šių medžiagų saugos duomenų lapai. 
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Eil. 

Nr.

Vardas Pavardė Pareigos Energ. Objek. 

statančių ir 

eksploatuojanči

ų darbuotojų 

atestato Nr.

Apsaugos 

nuo 

elektros 

kategorija

Telefono 

numeris (tik 

vadovų ir darbų 

vykdytojų)

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

7. Darbuotojai, turintys teisę vykdyti operatyvinius perjungimus 0,4 - 10 kV įtampos tinklo 

įrenginiuose, 0,4-10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose

1. Darbų vadovai

6. Darbuotojai, turintys teisę vykdyti operatyvinius perjungimus 0,4 - 10 kV įtampos tinklo 

įrenginiuose, išskyrus 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose

Darbuotojų, kurie dirbs Bendrovės veikiančiuose elektros įrenginiuose, sąrašas

2. Darbų vykdytojai

3. Prižiūrintieji

4. Brigados nariai

5. Darbuotojai, įgalioti su Bendrove sudaryti ir pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų 

aktus ir teikti paraiškas darbams atlikti

Puslapių 1 iš 1
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Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas 

Nr. ____ 
 

   20____  m. Lapkričio mėn.  13 d. 
(vietovė)   

UŽKAVAS: UAB „Idavang“  

(padalinio pavadinimas, pareigos, vardas,  pavardė) 

ir RANGOVAS  
(fizinio asmens vardas ar juridinio asmens pavadinimas) 

 
atstovaujamas  

(pareigos, v. pavardė) 

sudarė šį Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą, kuriuo susitarė, kad  vykdant išvardintus 

darbus, kurie nurodyti sudarytos sutarties apimtyje: 

 
(objekto pavadinimas, darbų pavadinimas, Sutarties Nr 

 
darbo vietos ribos pažymėtos pridedamame brėžinyje ir panašiai) 

nustatoma tokia darbų tvarka ir atsakomybė: 
1. Užsakovo ir rangovo personalas privalo vadovautis ir vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 
2.  Rangovo paskirtas darbuotojas   kontroliuoja ir 

(pareigos, v. pavardė) 

atsako, kad rangovo personalas būtų apmokytas ir turėtų visas reikiamas teises bei galiojančius pažymėjimus 

(atestatus) atlikti rangos sutartyje numatytus darbus. 
3. Rangovas užsakovui prieš darbų pradžią (ne vėliau kaip 24 val.) pateikia numatomiems darbams darbuotojų 

sąrašą,. Jei bus dirbama naudojant kėlimo mašinas ar kiti mechanizmai, nurodomos jų charakteristikos ir 

vairuotojus, o darbams elektros oro linijų apsaugos zonoje ir mechanizmų išdėstymo schemos, jų veikimo 

zonos bei priartėjimo atstumai prie įtampą turinčių srovinių dalių. 
4.Darbų pradžia:  Darbų pabaiga:  

5. Darbų vykdymo sąlygos:  
(atjungus įrenginį nuo įtampos šaltinio, padarius įrenginį neveikiančiu, 

 

neveikiančią dalį atitverti tvora nuo veikiančios dalies ir kita.) 
6. Iki darbų pradžios įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą:  

Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Atlikimo 
terminai 

Vykdytojas 

1.  
Nurodymo išrašymas, darbų vadovo instruktavimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

2.  Darbų atlikimui pavojingose zonose įforminti 

paskyrą-leidimą* 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

3.  

 
Darbų vykdytojo instruktavimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

4.  

 

Techninių priemonių vykdymas prieš ruošiant darbo 

vietą 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

5.  Techninių priemonių vykdymas prieš ruošiant darbo 

vietą 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

6.  
Darbo vietos paruošimas, jos įžeminimas 

Prieš darbų 

pradžią 
Rangovas 

7.  Dirbant su kranais ir kėlimo mechanizmais 

vadovautis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis 
Darbo metu 

Rangovas 

 

7. Prieš darbų pradžią Rangovo darbų vadovą ir darbų vykdytoją informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius 

Užsakovo priklausančiuose el. įrenginiuose ir praveda pirminį instruktavimą:  

 
(užsakovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

 

8. Prieš darbų pradžią kitus Rangovo darbuotojus informuoja apie esamus ir galimus rizikos veiksnius Užsakovo 
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priklausančiuose el. įrenginiuose ir praveda pirminį instruktavimą: 

 
(rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

9. Nurodymą darbams išrašys  
(rangovo  paskirto darbų vadovo vardas, pavardė) 

10. Technines priemones (prieš darbo vietos ruošimą) vykdys:  
                       (rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

11. Darbo vietą paruošia ir darbo vietą įžemina: 

 
(rangovo atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė) 

12. Leidimą ruošti darbo vietas ir leisti dirbti duos  
  

13. Darbo vietą rangovo darbų vykdytojui priduoda ir leidžia jam prileisti brigadą  

dirbti  
(rangovo paskirto darbų vadovo vardas, pavardė) 

14. Rangovo brigadą instruktuoja ir leidžia jai dirbti rangovo paskirtas atsakingas asmuo. 

15. Dirbant toje pačioje darbo vietoje kelias dienas, kai darbo vietos paruošimo sąlygos lieka  

nepasikeitę, kitą dieną brigadai dirbti gali leisti rangovo darbų vykdytojas, gavęs Rangovo paskirto atsakingo 

asmens 

leidimą ir tai  
Nurodymo lentelėje, bei informavęs Užsakovo atstovą bei elektros tinko savininką. Rangovo brigadai dirbant toje pačioje 

darbo vietoje kelias dienas Rangovo paskirtas atsakingas asmuo turi kasdien informuoti Užsakovo atstovą,  elektros tinklo 

savininką apie pabaigtą darbą ir išvestą brigadą. Be elektros tinklo savininko leidimo ir Užsakovo atstovo leidimo pradėti 

darbus kitą dieną draudžiama. 

16. Visiškai baigus darbus, rangovas nuima brigados uždėtus kilnojamuosius įžemiklius darbo vietoje, užpildo nurodymo 

skiltį apie darbų baigtį, nurodymą grąžina nurodymą išrašiusiam  asmeniui. 

17. Rangovo atsakingas asmuo išrašęs nurodymą atsako už nurodyme numatytų saugos priemonių teisingumą ir jų 

pakankamumą, o asmenys ruošiantys darbo vietą už teisingą tų priemonių įvykdymą. 

18. Rangovo atstovas atsako už rangovo brigados saugaus darbo organizavimą, kiekybinę sudėtį, pakankamą brigados 

narių kvalifikaciją. 

19. Rangovo atsakingas asmuo atsako ir privalo užtikrinti teisingą priemonių, išvardintų nurodyme ir būtinų pagal 

konkrečias darbo sąlygas vykdymą, tikslinio instruktavimo brigados nariams kokybę, teisingą leidimą brigadai dirbti, kad 

brigados nariai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, įrankių, apsaugos priemonių, takelažo priemonių 

tvarkingumą. Darbų vykdytojas privalo įsitikinti, kad darbo vietos paruoštos teisingai. 

Kai žemės kasimo darbai, kabelių klojimo darbai, įžeminimo kontūro strypų kalimo darbai vykdomi kabelių linijos 

apsaugos zonose, prieš pradedant darbus Rangovo atsakingas asmuo, privalo iš Užsakovo atstovo, ar kito elektros tinklo 

savininko, sužinoti esamo kabelio paklojimo vietą  ir įforminti leidimą kasimo darbams, išskyrus įžeminimo kontūro 

strypų kalimo darbams, tam kad tiksliai žinotų kur yra paklotas kabelis ir jo nepažeistų. 

20. Rangovui griežtai draudžiama keisti, personalą. Pasikeitus rangovo personalui, atsakingiems asmenims turi būti 

surašyta naujas Nurodymas. 

21. Įvykusius nelaimingus atsitikimus su rangovo darbuotojais tirs ir apskaitys: 

Rangovas  
(fizinio asmens vardas ar juridinio asmens pavadinimas) 

komisija, į kurią turi būti pakviestas UAB Idavang paskirtas darbuotojas. 

23. Kiti reikalavimai: 

Įmonės, vykdysiančios darbus subrangos pagrindais:  

 

 *- pagal aktualios redakcijos Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimus. 

 

Užsakovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

 

Rangovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

 

 

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto galiojimas pratęstas iki (nurodant pratęsimo pagrindą): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Užsakovo atstovas: ___________________________________________________________________ 

 

Rangovo atstovas: ___________________________________________________________________ 
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AKTAS-LEIDIMAS 

PRADĖTI VYKDYTI STATYBOS, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBUS  

20          m.            mėn.       d. Nr. ______ 

[__] 
(vietovė) 

 

Mes, toliau pasirašiusieji, UAB IDAVANG (kodas: 111657920) (Bendrovė) atstovas  

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 
ir Rangovo [pavadinimas] (kodas: [__]) (Rangovas) darbų vadovas: 

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 
surašėme šį Aktą-leidimą, kuriuo darbų atlikimo vietoje: 

      
(vietovė, objekto pavadinimas, paskirtis, adresas) 
 

leidžiama atlikti šiuos darbus: 

[įvardinti atliekamus darbus pagal sutartį]     

 

Darbų atlikimo terminai pagal sutartį: 

Darbus pradėti 20      m.                   d. 

Darbus baigti 20       m.                      d. 

Darbai pratęsiami iki 20       m.                      d. (pildoma darbų pratęsimo atveju) 

 

Darbų saugos priemonės, kurios turi būti atliktos prieš darbų pradžią: 

Eil. 

Nr.  
Priemonės pavadinimas  

Atlikimo 

terminai  
Priemonę atlieka 

1.  

Instruktuoti rangovo darbų vadovus (rangovo darbų 

vadovus) apie darbų saugos reikalavimus, dirbant 

veikiančiame UAB „Idavang“ padalinyje, ir 

įforminti instruktavimų registravimo žurnale 

Prieš pradedant 

darbus 

Bendrovės atstovas (pareigos, 

vardas ir pavardė) 

2.  
Darbų organizavimui ir vykdymui vadovauti skirti 

darbų vadovą, apmokytą pavojingų darbų atlikimui* 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

3.  

Jeigu Rangovo darbai susiję su kelių Bendrovės 

padalinių eksploatuojamais įrenginiais ar 

aptarnaujama teritorija, tai pavojingų darbų* 

atlikimą reikia suderinti pasirašant su visais tų 

Bendrovės padalinių vadovais. Apie suderinimą turi 

būti pažymėta paskyra-leidime 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

4.  
Darbus pavesti atlikti tik apmokytus darbuotojus 

pavojingų darbų atlikimui* 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

5.  
Instruktuoti darbuotojus pagal saugos ir sveikatos 

instrukcijas pavestam darbui 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

6.  
Papildomai instruktuoti objekte dirbančius 

darbuotojus, atsižvelgiant į papildomai darbo eigoje 

atsiradusias rizikas 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

7.  
Turėti ir naudoti visas būtinas asmeninėmis ir 

kolektyvines apsaugos priemones 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

8.  
Aprūpinti objektą pirmosios pagalbos suteikimo 

priemonėmis (vaistinėlė) 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

9.  
Aptverti statybvietės teritoriją Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 

10.  
Organizuoti statybvietės aprūpinimą geriamu ir 

techniniu vandeniu 

Prieš pradedant 

darbus 

Rangovo darbų vadovas 

(pareigos, vardas ir pavardė) 
*- pagal aktualios redakcijos Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje reikalavimus. 
 

 

Būtinų saugos priemonių darbų atlikimo periodui sąrašas: 
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Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atlikimo terminai  Priemonę atlieka 

1. įvardinti...PVZ Mobilūs pastoliai 8m   

2. 
įvardinti...PVZ Dujų analizatorius su H2S, 

O2,EX dujų sensoriais 
  

3. 
įvardinti...PVZ Gelbėjimo įranga skirta 

gilyje, aukštalypio darbams 
  

4. 
įvardinti...PVZ Kvėpavimo įranga skirta 

uždujintoje darbo vietoje 
  

5. įvardinti...   

 
 

 
Bendrovės atstovas 

 
___________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

Rangovo atstovas  

 
___________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 
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PASKYRA-LEIDIMAS  

DARBŲ ATLIKIMUI PAVOJINGŲ ARBA KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ VEIKIMO VIETOSE 

20          m.            mėn.       d. Nr. ______ 

[__] 
(vietovė) 

  
Mes, toliau pasirašiusieji, UAB IDAVANG (kodas: 111657920) (Bendrovė) atstovas  

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 

ir Rangovo [pavadinimas] (kodas: [__]) (Rangovas) darbų vadovas: 

     
(pareigos, vardas, pavardė, tel.) 

 

surašėme šį Paskyrą – leidimą, kuriuo darbų atlikimo vietoje: 

      
(vietovė, objekto pavadinimas, paskirtis, adresas) 

 

leidžiama atlikti šiuos darbus: 

[įvardinti atliekamus darbus pagal sutartį]     

 

Darbų atlikimo terminai pagal sutartį: 

Darbus pradėti 20      m.                   d. 

Darbus baigti 20       m.                      d. 

Darbai pratęsiami iki 20       m.                      d. (pildoma darbų pratęsimo atveju) 

 

Rizikos veiksniai, kurie veikia ar gali atsirasti darbų vykdymo vietose, nepriklausomai nuo atliekamo darbo: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  
Prieš darbų pradžią būtina vykdyti šias priemones: 

  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Atsakingas už įvykdymą 

        

    

  
Darbų eigoje būtina įvykdyti šias priemones: 

  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Atsakingas už įvykdymą 

        

    

  
Darbuotojai: 

  

Vardas, pavardė Kvalifikacija, profesija Su darbo sąlygomis 

Supažindinau, 

instruktavau 

Susipažinau 
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Paskyrą – leidimą išdavė _______________________________________________________ 
(Rangovo paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 

Paskyrą – leidimą gavo ________________________________________________________ 
(Rangovo paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 

 

Veikiančios įmonės (eksploatuojančios organizacijos) raštiškas leidimas darbams atlikti yra. Statybos darbų 

saugos priemonės suderintos: 

____________________________________________________________________________ 
(Bendrovės paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 
Darbo vieta ir darbo sąlygos patikrintos. Saugos ir sveikatos priemonės, nurodytos Paskyroje – leidime 

įvykdytos. 

Leidžiu pradėti darbus ____________________________________________________________ 
(Rangovo paskirto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, data) 

 
Pildoma pabaigus darbus: 

Darbai visiškai baigti. Medžiagos, įrankiai, pagalbinės priemonės iš darbo vietų surinktos (pašalintos). 

Žmonės išvesti. 

  

Rangovo darbų vadovas _________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė, parašas, data) 

  

Bendrovės atstovas, išdavęs Paskyrą – leidimą _________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė, parašas, data) 

  
Pastaba. Paskyra – leidimas įforminamas trimis egzemplioriais: vienas – Rangovo darbų vadovui, antras 

– Bendrovės atstovui, išdavusiam Paskyrą – leidimą, trečias – Bendrovės padalinio vadovui ar kitam 

įgaliotam asmeniui. 

 


